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ABSTRAKSI
Permasalahan yang timbul adalah seringkali dijumpai pelaksanaan proyek yang 
tidak sesuai dengan jadwal proyek yang telah disusun mengakibatkan timbulnya suatu 
permasalahan baik menyangkut biaya dan reputasi pihak - pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan proyek tersebut. Oleh sebab itu sumber daya manusia dan alat-alat berat 
yang digunakan dalam proses pengerjaan sangat berpengaruh pada waktu pelaksanaan 
proyek. Perencanaan yang tepat mengenai letak berbagai peralatan konstruksi dipercaya 
sebagai kunci dari efisiensi dan produktifitas. Tower Crane sebagai target optimasi 
merupakan salah satu alat yang mempunyai peran yang cukup besar dalam pengangkutan 
material dari pelaksanaan suatu gedung bertingkat sehingga menuntut perencanaan yang 
tepat. Pemakaian Tower Crane memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang 
agar mampu melayani semua titik permintaan dari posisinya yang tetap.
Tujuan analisa dari skripsi ini antara lain : a).untuk menganalisa durasi waktu 
penggunaan tower crane dalam penyelesaian proyek; b).untuk menganalisa besarnya 
biaya dalam penyelesaian proyek; dan c).untuk menganalisa perbedaan waktu dan biaya 
tower crane alternative terhadap lokasi awal.
Hasil perhitungan produktivitas alat berat tower crane didapat perbedaan waktu 
dan biaya. Yaitu pada Tower Crane satu (posisi awal) di dapat total waktu sebesar 
2597.51 jam dan biaya Rp.922.222.550,- ; Tower Crane dua (alternative satu) di dapat 
total waktu sebesar 2626.32 jam dan biaya Rp.932.343.600,- ; Tower Crane tiga 
(alternative dua) di dapat total waktu sebesar 2451.89 dan biaya Rp.1.042.053.250.- ; dan 
Tower Crane empat (alternatif tiga) didapat total waktu sebesar 2336.58 dan biaya sewa 
Rp.934.632.960,-. Dengan demikian dari hasil perhitungan keempat alat berat Tower 
Crane tersebut didapat posisi yang efisien yaitu pada Tower Crane empat ( alternaf tiga ) 
dengan total waktu sebesar 2336.58 dan biaya sewa Rp.934.632.960,- .
Kata kunci : alat berat, biaya, waktu, produktifitas
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Secara umum suatu proyek dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan-
kegiatan yang mempunyai saat awal dilaksanakan serta diselesaikan dalam jangka 
waktu dan biaya tertentu untuk mencapai  suatu tujuan. Penafsiran waktu penyelesaian 
suatu proyek akan menghasilkan dua kondisi yaitu diselesaikan tepat pada waktunya 
yang berarti sukses atau terlambat yang berarti gagal. Untuk menyelesaikan suatu 
proyek tepat pada waktunya perlu disusun suatu jadwal proyek yang merupakan suatu 
daftar waktu kalender untuk mengalokasikan sumber-sumber dana dan daya pada 
kegiatan-kegiatan proyek dalam batas-batas yang ada. Tujuan utama dari penjadwalan 
proyek adalah menyelesaikan suatu proyek dalam waktu yang tepat dan dengan biaya 
yang paling rendah serta menghasilkan suatu proyek yang mempunyai mutu dan 
kualitas yang baik.
Permasalahan yang timbul seringkali dijumpai pelaksanaan proyek yang tidak 
sesuai dengan jadwal proyek yang telah disusun mengakibatkan timbulnya suatu 
permasalahan baik menyangkut biaya dan reputasi pihak - pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan proyek tersebut. Oleh sebab itu sumber daya manusia dan alat-alat berat 
yang digunakan dalam proses pengerjaan sangat berpengaruh pada waktu pelaksanaan 
proyek. Dengan menguasai faktor-faktor tersebut tentunya akan memudahkan pihak-
pihak yang terkait mengambil langkah - langkah pemecahan yang efisien. Letak atau 
2posisi alat berat Tower Crane yang berbeda akan menghasilkan waktu dan biaya yang 
berbeda. Letak efisien dari alat berat adalah letak atau posisi dimana dapat akan 
menghasilkan biaya yang murah dan waktu yang sesuai dengan target. Mengingat 
lokasi awal Tower Crane yang belum diketahui merupakan lokasi yg efisien, maka 
dilakukan pemilihan alternatife lokasi yang lain yang memungkinkan mendapatkan 
lokasi yang efisien. Salah satu permasalahan yang terkait dengan jadwal pelaksanaan 
proyek, khususnya penggunaan alat berat Tower Crane beserta besarnya waktu dan 
biaya yang diperlukan maka perlu dilakukan analisis yang terkait dengan 
permasalahan tersebut. Dengan demikian Penulis mengangkat Skripsi yang berjudul “ 
Analisis Waktu dan Biaya Penggunaan Alat Berat pada Pembangunan Gedung 
Intensif Terpadu ( IGD, IBS dan ICU ) Rumah Sakit ST. Yusup “
1.2. Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam Penulisan Skripsi ini adalah :
1. Berapa besar durasi penggunaan Tower Crane yang diperlukan untuk penyelesaian 
proyek Gedung Intensif Terpadu ?
2. Berapa besar biaya penggunaan Tower Crane yang diperlukan dalam pembangunan 
proyek Gedung Intensif Terpadu ?
3. Bagaimanakah perbedaan waktu dan biaya dari ketiga alternatif Tower Crane
terhadap waktu dan biaya dari Tower Crane posisi awal ?
31.3. Tujuan Penulisan Skripsi
Penulisan Skripsi ini adalah bertujuan untuk :
1. Untuk menganalisa durasi waktu penggunaan Tower Crane dalam penyelesaian 
proyek Gedung Intensif Terpadu.
2. Untuk menganalisa besarnya biaya dalam penyelesaian proyek Gedung Intensif 
Terpadu.
3. Untuk menganalisa perbedaan waktu dan biaya dari ketiga alternatif Tower Crane
terhadap waktu dan biaya dari Tower Crane posisi awal.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada 
pelaksana proyek yang bersangkutan untuk dapat menambah wacana atau 
pengetahuan tentang penempatan lokasi alat berat Tower Crane yang efisien dan 
mengenai besarnya biaya dan waktu yang diperlukan dari alat berat Tower Crane pada 
pekerjaaan penyelesain proyek.
1.5. Batasan Masalah
Dalam Penulisan Skripsi ini yang ditinjau permasalahannya hanya menjurus 
kepada pembahasan tentang penempatan posisi yang efisien dari alat berat Tower 
Crane dan batasan pekerjaan khususnya dalam pengangkatan bahan material serta 
pengaruh terhadap besarnya biaya dan waktu pada pekerjaan proyek konstruksi 




Muhammad Ridha ( Jurnal tugas akhir 2011 Teknik Sipil STSP-ITS ) dengan 
judul ‘Perbandingan Biaya dan Waktu Pemakaian Alat Berat Tower Crane dan Mobile 
Crane pada ‘Proyek Rumah Sakit Haji Surabaya’ menyimpulkan bahwa hasil 
perhitungan waktu yang diperlukan untuk pemakaiaan kombinasi Tower Crane dan 
Concrete Pump dalam pekerjaan struktur atas adalah 533.84 jam dengan biaya 
Rp.739,810,713.00, sedangkan waktu yang diperlukan untuk pemakaian kombinasi 
mobile crane dan concrete pump dalam pelaksanaan struktur atas adalah 695.19 jam 
dengan biaya Rp. 524.097.713,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu tercepat 
untuk pekerjaan pengecoran dan pengangat material adalah combinasi Tower Crane 
dan Concrete Pump dengan selisih 161.39 jam dan biaya termurah adalah combinasi 
mobile crane dengan selisih waktu Rp. 215.713.000,00.
Oktavianto, Mochamad Irfan tentang ‘Perbandingan antara Waktu dan Biaya 
lift Material dengan Mobile Crane pada Gedung Training Center IAIN Surabaya’ 
menyimpulkan bahwa analisa perbandingan dari biaya dan waktu pelaksanaan mobile 
crane, pekerjaan dapat selesai dalam waktu 18 minggu, 8 minggu lebih cepat dari 
pelaksanaan lift material, yang memerlukan waktu 26 minggu. Hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa hal, yaitu adanya pengurangan waktu karna dengan mobile crane distribusi 
material lebih cepat. Sehingga pekerjaan satu dengan yang lain dapat saling mengisi, 
5tanpa menunggu pekerjaan sebelumnya selesai untuk biaya pelaksanaan dengan 
menggunakan lift material membutuhkan biaya total Rp.963.520.703 sedangkan untuk 
pelaksanaan mobile crane dibutuhkan biaya Rp. 4.989.298.017. dari kedua metode 
tersebut terdapat selisih Rp. 25.777.314 hal ini disebabkan karna waktu pelaksanaan 
mobile crane dipercepat dengan waktu penyelesaian kurang dari waktu normal, maka 
biaya juga akan meningkat akibat jumlah sumber daya ditambah sesuai kebutuhan.
2.2 Permasalahan Umum Konstruksi
Permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan konstruksi secara 
garis besar dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, adalah kelompok masalah 
yang berhubungan dengan upaya-upaya kesangkilan yang harus dilakukan, dimana 
terdapat saling ketergantungan dan pengaruh yang erat antar faktor biaya, waktu, dan 
mutu atau kualitas. Seperti diketahui, penyelenggaraan konstruksi selalu ditunjukan 
untuk menghasilkan suatu pembangunan yang bermutu dengan pembiayaan yang tidak 
boros, dan semuanya harus dapat diwujudkan  dalam rentang waktu yang terbatas 
mengingat besarnya biaya investasi yang ditanamkan. Sedangkan kelompok masalah 
kedua, adalah masalah yang berkaitan dengan upaya-upaya pencapaiaan pelaksanaan 
konstruksi yang berhubngan dengan kegiatan koordinasi dan penggendaliaan untuk 
seluruh fungsi manajemen (dipohusodo, 1996 : 213-214) .
62.3 Pengertian Kontraktor
Pengawas atau inspektur yang kurang ahli dalam bidangnya atau kurang 
pengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif dan kurang 
akurat (Wulfram,2004 : 4).
Penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal dengan 
mengabaikan hubungan kemanusiaan akan timbul kekakuan dan keterpaksaan 
(Ervianto, 2004 : 4)
Adapun kegiatan - kegiatan pengendalian antara lain :
- Pengawasan ( Supervising )
- Pengendalian ( Controlling )
- Koordinasi (Coordination )
2.4 Pengukuran Produktivitas
Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan waktu yang telah dibutuhkan oleh 
alat-alat berat untuk menyelesaikan  pekerjaan tertentu dengan kualitas yang baik. 
Selain itu, dapat juga menentukan tingkat produktivitas yang dicapai dan menentukan 
kegiatan yang tidak efektif kemudian dilakukan eliminasi.
Beberapa tujuan dari work measurement adalah :
- Sebagai pengantar dalam metode studi dengan cara membandingkan waktu antara 
berapa alternatife yang mungkin serta untuk mengalokasikan alat yang terlibat dalam 
pekerjaan tertentu, sehingga didapatkan komposisi yang baik
- Mendapatkan korelasi antara metode yang digunakan dengan waktu yang dibutuhkan
7- Untuk mendapatkan jadwal yang realistis, diytinjau dari pemakaian dan kemampuan 
penggunaan alat.
- Dasar penggunaan alat berat yang rasional
- Monitoring kinerja antara waktu aktual dengan waktu yang ditargetkan
- Pencanpaiaan tingkat yang optimal dalampengendalian
- Biaya sebagai  umpan balik
Secara umum work measurement meliputi beberapa tahap sebagai berikut :
- Penentuan pekerjaan yang akan diukur
- Definisikan metode yang akan digunakan secara jelas
- Pengukuran kuantitas/jumlah pekerjaan dan melakukan  rasting
- Menghitung waktu standar
- Melakukan perbandingan kinerja
- Penentuan Kegiatan yang Akan diukur
Beberapa hal yang menyebabkan suatu kegiatan harus ditinjau kembali
adalah :
- Pengenalan metode baru/perubahan metode
- Terjadi leher botol dalam suatu proses
- Kebutuhan mermbandingkan efisiensi dari beberapa metode alternative
- Memutuskan tingkat ekonomis dari suatu peralatan (Ervianto, 2004 :91-92)
2.5 Klasifikasi Alat
Alat berat dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi tersebut adalah 
klasifikasi operasional alat berat.
8Yang  dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat adalah  pembagian alat 
berdasarkan fungsinya. Dimana fungsi utama alat berat dapat dibagi atas berikut ini : 
a. Alat Pengolahan lahan
- Dozer
- Scraper ( untuk lapisan tanah  yang paling atas )
- Motor grader
b. Alat Penggali
















- Pneumatic –tired roller
- Compactor
f. Alat Pemroses Material
- Crusher
- Concrete batch plant
- Aspalt paver
- Motor grader
- Alat pemadat 





Alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat 
ketempat lain atau tidak dapat digerakkan atau statis. Jadi klasifikasi alat berdasarkan 
pergerakan atau pengoperasiaannya dapat dibagi atas berikut ini ( Rostiyanti, 2002 :1-3 
) :
a. Alat dengan penggerak :
- Alat berat dengan penggerak crawler atau roda kelabang atau ban karet
- Conveyor belt (belt alat penggerak)
b. Alat statis : Tower Crane, Batching Plant, dan Crusher Plant
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2.6 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Alat Berat
Pemilihan alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, dimana jenis, 
jumlah,dan kapasitas alat merupakan faktor - faktor penentu. Tidak setiap alat berat 
dapt dipakai untuk setiap proyek konstruksi, oleh karena itu pemilihan alat berat yang 
tepat sangatlah diperlukan. Apabia terjadi kesalahan dalam pemilihan alat berat maka 
akan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya, biaya yang membengkak, dan hasil 
yang tidak sesuai dengan yang rencana.
Di dalam pemilihan alat berat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 
sehingga kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut 
antara lain sebagai berikut  ( Rostiyanti, 2002:4-5) :
1. Fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat yang dikelompokkan berdasarkan 
fungsinya. Seperti untuk menggali, mengangkut, meratakan permukaan dan lain-lain
2. Kapasitas peralatan. Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat 
material yang harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang harus dipilih 
harus sesuai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan.
3. Cara operasi. Alat berat yang dipilih berdasarkan arah (horizontal maupun vertikal ) 
dan jarak gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembatasan dari metode yang dipakai. Pembatasan yang mempengaruhi pemilihan 
alat berat antara lain peraturan lalu lintas, biaya dan pembongkaran. Selain itu 
metode konstruksi yang dipakai dapat membuat pemilihan alat berubah.
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5. Ekonomi. Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan,biaya operasi dan 
pemeliharaan merupakan faktor penting di dalam pemilihan alat berat.
6. Jenis proyek.  Ada beberapa jenis proyek yang umumnya menggunakan alat berat. 
Proyek-proyek tersebut antara lain proyek gedung, pelabuhan, jalan, jembatan, 
irigasi, pembukaan hutan, dam, dan sebagainya.
7. Lokasi proyek. Lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan 
dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh lokasi proyek di dataran tinggi 
memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi di dataran rendah.
8. Jenis dan daya dukung tanah. Jenis tanah dilokasi proyek dan jenis material yang 
akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang akan dipakai. Tanah dapat 
dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek.
9. Kondisi lapangan. Kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang baik 
merupakan faktor lain yang mempengaruhi pemilihan alat berat.   
2.7 Alat Berat Pada Konstruksi Bangunan Gedung
Alat - alat berat yang dikenal didalam ilmu teknik sipil adalah alat yang 
digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu 
struktur. Alat berat merupakan faktor yang sangat penting didalam proyek, terutama 
proyek - proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat - alat 
berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam pengerjaannya sehingga hasil yang 
diharapkan dapat tercapai dengan  lebih mudah pada waktu yang relatif  lebih singkat. 
Alat berat yang dipakai dalam proyek pembangunan Gedung Intensif Terpadu adalah 
Tower Crane.
12
Pada saat suatu proyek akan dimulai kontraktor akan memilih alat yang akan 
digunakan proyek tersebut. Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah 
satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang dipilih haruslah 
tepat sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar.
Kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan proyek menjadi 
tidak lancar. Dengan demikian keterlambatan penyelesaian proyek dapat terjadi, yang 
menyebabkan biaya akan membengkak. Produktivitas yang kecil dan tenggang waktu 
yang dibutuhkan untuk mengadakan alat lain yang lebih sesuai merupakan hal lain 
yang menyebabkan biaya yang lebih besar.
Produktivitas didefinisikan sebagai output dan input, atau rasio antara lain 
produksi dengan sumberdaya yang digunakan. Dalam proyek rasio produktivitas 
adalah nilai yang diukur selama proses konstruksi, dapat dipisahkan menjadi biaya 
tenaga kerja, material, uang, metode dan alat. Pemilihan alat yang tepat akan 
mempengaruhi kecepatan proses konstruksi, pemindahan, atau distribusi material 
dengan cepat, baik arah horizontal maupun vertikal.
Untuk mendapatkan produktivitas yang diinginkan dan meminimalkan segala 
resiko yang mungkin terjadi serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. 
Para pemimpin harus memahami kemampuan dan keterbatasan yang diakibatkan oleh 
kondisi lokasi proyek.Program produktivitas dapat dipandang sebagai suatu sistem 
yang mencakup empat tahapan.
Model lingkaran produtivitas adalah sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Model Lingkaran Produktivitas
Program produktivitas dimulai dengan melakukan pengukuran produktivitas 
yang terjadi di lokasi proyek. Tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya 
dilapangan, sulit rasanya meninggkatkan program peningkatan produktivitas. Dari 
hasil pengukuran ini, dapat di lakukan evaluasi dengan cara membandingkan apa yang 
terjadi dengan apa yang harusnya terjadi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk 
kembali merencanakan tingkat produktivitas yang akan dicapai, tentu mengarah  pada 











Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat berat terdapat faktor 
yang mempengaruhi produktivitas alat yaitu efisiensi alat. Bagaimana efektivitas alat 
tersebut tergantung dari beberapa hal yaitu :
1. Kemampuan operator pemakai alat
2. Pemilihan dan pemeliharan alat
3. Perencanaan dan pengukuran letak alat
4. Topografi dan volume pekerjaan
5. Kondisi cuaca
6. Metode pelaksanaan alat
Cara yang umum dipakai untuk menentukan efisiensi alat adalah dengan cara 
menghitung berapa menit alat tersebut bekerja secara efektif dalam satu jam. 
Contohnya jika dalam satu jam waktu efektif alat bekerja adalah 45 menit maka dapat 
dikatakan efisiensi alat adalah 45/60 atau 0.75.(Rostiyanti,2002 :21) .
Produktivitas perjam dari suatu peralatan yang dipelukan adalah standar dari 
alat tersebut dalam kondisi ideal dikalikan dengan faktor efisiensi kerja. Hal ini 
dikarenakan sulit untuk mendapatkan prduktivitas perjam yang sesuai dilapangan. 
Maka perlu mengalikan produktivitas berdasarkan perhitungan dengan efisiensi kerja. 
Efisiensi kerja juga disebut faktor koreksi, sehingga produktivitasnya mendekati di
lapangan. Harga efisiensi kerja dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :
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Baik Sekali Baik Sedang Buruk
Buruk 
Sekali
Baik Sekali 0.84 0.81 0.76 0.70 0.63
Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 0.61
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 0.54
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45
Buruk 
Sekali
0.52 0.50 0.47 0.42 0.32
2.9 Analisa Produktivitas Alat Berat
Dalam melakukan durasi suatu pekerjaan maka hal-hal yang perlu diketahui 
adalah volume kerjaan dan produktivitas alat tersebut.  Produktivitas alat tergantung 
pada kapasitas dan waktu siklus alat. Produktivitas seleksi alat-alat konstruksi harus 
memperhitungkan produktivitas yang dinyatakan dalam satuan tertentu misalnya 
berupa unit tanah atau material dapat diangkut per satuan waktu, satuan berat struktur-
struktur besi/baja didirikan, atau meter   kubik adukan beton terangkat persatuan 
waktu. Rumus dasar untuk mencari produktiivitas alat adalah:
CT
kapasitas
aspoduktivit  .................................. (2.1)
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Umumnya waktu siklus alat ditetapkan dalam menit sedangkan produktivitas 




kapasitastasproduktivi  60 ..................... ( 2.2 )
Siklus kerja dalam pemindahan material merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan berulang. Pekerjaan utama didalam kegiatan tersebut adalah menggali, 
memuat, memindahkan, membongkar muatan, dan kembali ke kegiatan awal. Semua 
kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh satu alat/beberapa alat.
Waktu yang diperlukan dalam siklus kegiatan diatas disebut waktu siklus atau 
cyle time (CT). Waktu siklus terdiri dari beberapa unsur. Pertama adalah waktu muat 
atau loading time (LT). Waktu muat merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat 
untuk memuat material kedalam angkut sesuai kapasitas alat angkut tersebut. Nilai LT 
dapat ditentukan walaupun tergantung dari jenis tanah,ukuran unit pengangkut (blade, 
bowl, bucket,dsb), metode dalam pemuatan, dan efisiensi alat.
Unsur kedua adalah waktu angkut atau hauling time (HT). Waktu angkut 
merupakan waktu yang dipelukan oleh suatu alat untuk bergerak dari tempat pemuatan 
ke tempat pembongkaran.  Waktu angkut tergantung dari jarak angkut, kondisi alat dan 
tenaga alat, dan lain-lain. Pada saat kembali ke tempat pemuatan maka waktu yang 
diperlukan untuk kembali disebut waktu kembali atau return time (RT). Waktu 
kembali lebih singkat dari waktu berangkat karena muatan isi angkatan dari alat berat 
dalam keadaan kosong.
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Waktu pembongkaran atau dumping time (DT) juga merupakan unsur penting 
dari waktu siklus. Waktu ini tergantung dari jenis tanah, jenis alat, dan metode yang 
dipakai. Yang terakhir adalah spotting time (ST) atau waktu tunggu.
Rumus :
STRTDTHTLTCT  .............................................( 2.3 )
CT = waktu siklus ( cyle time )
LT = waktu muat atau ( loading time )
HT = waktu angkut ( hauling time )
DT = waktu pembongkaran ( dumping time )
RT = waktu kembali ( return time )
ST = waktu tunggu ( spotting time )
Pada umumnya dalam suatu pekerjaan terdapat lebih dari satu jenis alat yang 
dipakai. Sebagai contoh pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah. Umumnya alat 
yang dipakai adalah exavator untuk menggali, loader untuk memindahkan hasil galian 
kedalam bak truk  dan truk digunakan untuk memindahkan tanah. Karena ketiga jenis 
contoh alat tersebut tidak sama, maka perlu diperhitungkan masing-masing alat.
Setelah jumlah masing-masing alat diketahui maka selanjutnya perlu dihitung 
durasi pekerjaan alat tersebut. Salah stu caranya adalah dengan menentukan beberapa 
produktivitas total alat setelah dikalikan jumlahnya. Kemudian dengan menggunakan 
produktivitas total terkecil maka lama pekerjaan dapat dicari dngan menggunakan 





ker .................................  ( 2.4 )
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2.9.1 Analisa Produktivitas Alat Pengangkat ( crane ) Tower Crane
2.9.2.1 Definisi, Prinsip Kerja dan Penggunaan Tower Crane
Di dalam proyek konstruksi bangunan bertingkat, tower crane sangat cocok 
dipakai untuk pelayanan bangunan bertingkat (high rise building) untuk melayani 
daerah konstruksi sesuai luas lahan. Tower crane menjadi sentral atau alat yang paling 
utama karena dalam proyek gedung bertingkat tower crane digunakan untuk 
mengangkat muatan secara horisontal maupun vertikal, menahannya apabila 
diperlukan, dan menurunkan muatan ke tempat lain yang ditentukan dengan 
mekanisme pendongkrak (luffing), pemutar (slewing), dan pejalan (travelling).       
Tower Crane yang memegang peranan penting soal kecepatan dan percepatan 
pekerjaan. Seluruh operasional proyek sangat dipengaruhi oleh berfungsinya tower 
crane, disebabkan oleh peranannya yang dominan untuk kelancaran jalannya 
pembangunan proyek. Untuk efisiensi biaya proyek, perkiraan jadwal dan waktu 
penggunaan tower crane perlu dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi. Pada proyek 
bangunan bertingkat tower crane pada umumnya digunakan untuk pekerjaan 
pengangkatan tulangan, pekerjaan pengecoran, pengangkatan bekisting, pengangkatan 
dinding precast, pasir, batu bata, atap rangka baja, unit-unit elektrikal dan mekanikal.
Banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan tower crane maka dibutuhkan 
perhitungan yang dapat menghitung efektivitas penggunaan tower crane. Dengan 
mempelajari karakteristik dan spesifikasi tower crane beserta observasi lapangan. 
Untuk keperluan operasional, ketinggian tower crane minimal harus lebih tinggi 4 – 6  
meter dari ketinggian maksimum pekerjaan yang dilayani. Prinsip kerja tower crane 
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berdasarkan kekuatan mesin (genset), keseimbangan beban, momen dan tegangan tarik 
kabel, serta sifatnya dapat berputar 360 derajat. Tower crane merupakan pesawat 
pengangkat dan pengangkut yang memiliki mekanisme gerakan yang cukup lengkap 
yakni : kemampuan mengangkat muatan (lifting) menggeser (trolleying), menahannya 
tetap di atas bila diperlukan dan membawa muatan ke tempat yang ditentukan (slewing 
dan travelling).
Operasi kerja yang identik dan muatan yang seragam yang diangkutnya, 
memungkinkan fasilitas transport dilakukan secara otomatis. Bukan hanya untuk 
memindahkan, melainkan juga untuk proses bongkar muatan. Tower crane mampu 
menjangkau tempat yang jauh, mempunyai kapasitas angkut yang besar, dan dapat 
diatur mengikuti ketinggian bangunan. Pemilihan dan penempatan tower crane harus 
sebaik mungkin agar dapat mengangkut material secara maksimal dan menjangkau 
seluruh wilayah proyek dengan menggunakan panjang lengan (jib length). Semakin jauh 
radius jib, maka kemampuan angkat menurun.
Pada Tower Crane terdapat dua buah LIMIT SWITCH
1. Switch beban maksimum, untuk memonitor pada kabel dan memastikan tidak 
terjadinya overload
2. Switch momen beban, untuk memastikan operator tidak melebihi rating ton-meter 
bagi crane, ketika beban bergerak pada jib. Sebuah alat yang dinamakan “ CAT 
HEAD ASSEMBLY ” pada slewing unit, dapat mendeteksi secara dini bila terjadi 
kondisi overload.
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2.9.2.2 Data Spesifikasi Tower Crane
Spesifikasi Tower Crane yang diperlukan sebagai data base adalah merk dan 
model Tower Crane, panjang jib, kecepatan hoist, swing dan trolley.
a. Merk dan Model Tower Crane; adalah sebagai input untuk bisa memilih jenis Tower 
Crane yang digunakan. Apabila merk tidak tercantum dalam data base maka bisa 
ditambahkan spesifikasi Tower Crane yang baru.
b. Panjang Jib Tower Crane; data panjang jib adalah sebagai batasan area bangunan 
yang bisa dilayani Tower Crane sesuai merk yang telah dipilih. Apabila koordinat 
tujuan alat atau material yang diangkat melebihi panjang jib maka program akan 
menolak dan memberi perintah untuk mengganti koordinat tujuan atau merk tower 
crane.
c. Kecepatan Hoist ( Vv); kecepatan hoist terlambat digunakan saat tower crane 
beroperasi dalam keadaan terisi beban sedangkan kecepatan hoist tercepat 
digunakan pada saat tower crane beroperasi dalam keadaan kosong. Data ini 
digunakan untuk menghitung waktu tempuh vertical angkat dan kembali dari 
sumber ke tempat tujuan.
d. Kecepatan Swing ( V r ); kecepatan swing terlambat digunakan pada saat tower 
crane beroperasi dalam keadaan terisi beban sedangkan kecepatan swing tercepat 
digunakan pada saat tower crane beroperasi dalam keadaan kosong. Data ini 
digunakan untuk menghitung waktu tempuh rotasi angkat dan kembali dari sumber 
ke tempat tujuan.
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e. Kecepatan Trolley ( Vh ); kecepatan trolley terlambat digunakan pada saat tower 
crane beroperasi dalam kedaan terisi beban sedangkan kecepatan trolley tercepat 
digunakan pada saat tower crane beroperasi dalam keadaan kosong. Data ini 
digunakan untuk menghitung waktu tempuh horizontal angkat dan kembali dari 
sumber ke tujuan.
2.9.2.3 Penempatan, Waktu Siklus dan Jarak Tempuh
A. Penempatan Tower Crane
Secara umum tujuan utama dari penentuan posisi tower crane adalah untuk 
mendapat susunan yang efektif. Posisi tower crane yang baik akan memperlihatkan 
suatu penyusunan daerah kerja dan peralatan (site layout) yang paling ekonomis untuk 
dilaksanakan. Disamping itu juga harus tetap menjamin keamanan dan kenyamanan 
kerja dari para pekerja sehingga prestasi kerja dapat meningkat.
Penempatan alat yang tepat pada lokasi proyek akan dapat memperlancar 
kegiatan proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa lokasi proyek, 
diantaranya jalur mobilisasi alat tersebut terhadap perencanaan letak atau penempatan 
baik itu penimbunan material, gudang, kantor dan lainnya.
Posisi operasional adalah penempatan tower crane pada suatu lokasi proyek 
untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pengecoran dan lain – lain. Dimana radius 
perputaran tower crane dapat mampu menjangkau seluruh lokasi proyek.
Dalam menentukan posisi atau letak dari tower crane perlu memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut :
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1. Arah gerak atau lintasan tower crane sebaikmya sejajar dengan arah memanjang dari 
bangunan.
2. Harus tersedia ruang yang cukup untuk proses erection dan dismantling.
3. Tower crane tidak boleh diletakan di atas fasilitas lain seperti septic tank, poer dan 
tandon.
Letak atau posisi tower crane direncanakan sebagai berikut :
1. Tower Crane tepat di tengah bangunan dari posisi memanjang, karena pada posisi 
tersebut tower crane dapat menjangkau 100% area bangunan.
2. Tower Crane berada di samping kanan bangunan dari tampak utara dengan free 
standing setinggi 50m agar tidak membentur bangunan lain pada saat proses 
pekerjaan.
3. Jarak tower crane dari bangunan disesuaikan dengan data teknis dari tipe tower 
crane yang digunakan. Pada tugas akhir ini letak penempatan tower crane sendiri 
sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan.
B. Waktu Siklus
Waktu siklus dihitung berdasarkan Fixed Time dan Variable Time.
Fixed Time adalah waktu rata – rata yang dibutuhkan untuk mengikat dan 
melepas material yang didapat dari observasi lapangan. Waktu ikat yaitu waktu yang 
dibutuhkan pekerja mengikat material sampai tower crane mulai bergerak mengangkat 
material tersebut sedangkan waktu lepas yaitu waktu yang dibutuhkan pekerja untuk 
melepas tulangan.
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Pada pekerjaan pengecoran, waktu tetap yaitu waktu menuang campuran beton 
ke dalam bucket beton yang dibawa oleh tower crane dan waktu untuk menuang 
campuran beton ke dalam bekisting.
Variable Time adalah waktu tempuh yang tergantung dari jarak atau koordinat 
titik sumber dan tujuan yang terdiri dari waktu tempuh vertical, rotasi dan horizontal.
C. Perhitungan Jarak Tempuh
1. Jarak Tempuh Verikal; adalah jarak total yang ditempuh oleh Hoistsecara 
vertical untuk mengangkat material dari sumber ke material tempat tujuan.
2. Jarak Tempuh Horisontal; adalah jarak total yang ditempuh oleh trolley secara 
horizontal.
3. Jarak Tempuh Rotasi; jarak tempuh berupa sudut rotasi. Sudut Rotasi adalah 
sudut yang terbentuk antara sumber, tower crane dan tujuan.
D. Waktu Tempuh
1. Waktu tempuh Vertikal (Tv), adalah waktu yang ditempuh hoist secara vertical 
sampai pada ketinggian tujuan material yang diangkat.
2. Waktu Tempuh Horisontal (Th), adalah waktu yang ditempuh oleh trolley 
secara horizontal sampai tepat berada di atas tujuan penempatan material yang 
diangkat.
3. Waktu Tempuh Rotasi (Tr), adalah waktu tempuh secara berputar sampai pada 
tujuan material yang diangkat.
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2.9.2.4 Jenis dan Bagian Tower Crane
Tipe Crane adalah dibagi berdasarkan cara crane tersebut itu terdiri :
1. Crane yang berdiri bebas ( free standing Crane ), 
2. Crane diatas rel ( rail mounted crane ),
3. Crane yang ditambatkan pada bangunan ( tied-in tower crane ), dan crane panjat ( 
climbing crane ).
Bagian – bagian Tower Crane
Tower crane terbagi atas beberapa bagian, berikut adalah penjelasan mengenai 
bagian - bagian tower crane dan kegunaannya :
Gambar 2.1 Detail Tower Crane
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1. Jib atau boom
merupakan lengan tower crane yang terdiri dari elemen-elemen besi
yang tersusun menjadi satu bagian rangka batang. Pemasangan jib harus 
sesuai dengan keperluan dan persyaratannya, baik dengan panjang yang 
standard maupun yang mencapai maksimum. Pemasangan jib ini, 
selanjutnya mempengaruhi terhadapa beban yang diangkat. Untuk tiap 
panjang jib tertentu, ada batasan beban maksimum.
Gambar 2.2 Jib Section
2. Counter Jib dan Counter Weight
Selain jib, juga terdapat counter jib yang berfungsi sebagai jib 
penyeimbang terhadap boom yang terpasang. Counter jib dilengkapi
COUNTER WEIGHT , yang merupakan beton pemberat yang terdapat 
pada belakang tower crane berfungsi untuk memberikan keseimbangan 
pada tower crane.
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Gambar 2.3 Counter Jib
3. Hoist, Trolley Dan Sling 
Bagian tower crane yang berfungsi sebagai alat angkut arah vertikal. 
Sedangkan trolley, adalah bagian tower crane yang berfungsi sebagai 
alat angkut tower crane arah horisontal. Sedangkan seling merupakan 
bagian tower crane yang berupa kabel baja dan menjadi bagian hoist. 
Pemakaian seling bisa diubah-ubah diameternya atau dapat 
ditambahkan(double-seling), tergantung pada kebutuhan di lapangan.
4. Cabin ( join pin )
Bagian tower crane yang merupakan tempat operator mengoperasikan 
tower crane.
5. Mast Section
Bagian dari tower crane yang menentukan tinggi tower crane, dimana 
tiap –tiap pemasangan mast section dibantu dengan alat hidrolik untuk 
menyusun mast section tersebut kearah vertical.
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Gambar 2.4 Mast Section
6. Base Section dan Fine Angel
Bagian yang ditanam pada pondasi, yang berguna memperkuat pondasi.
Gambar 2.5 Fixing Angel
7. Slewing Mechanism
Merupakan bagian yang bertugas memutar tower crane.
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Gambar 2.6 Slewing Mechanism
8. Tower Top
Adalah bagian puncak dari tower crane.
Gambar 2.7 Tower Top
9. Sabuk Pengaman
Sabuk pengaman (collar frame atau anchorages frame). Setelah 
ketinggian tower crane melampaui batas free standing yang diijinkan 
oleh pabrik pembuat, tower crane harus dipasang sabuk pengaman (tie 
beam) yang diikatkan pada bangunan (kolom). Dalam pemasangannya, 
harus diperhatikan kekuatan bracing agar konstruksi stabil menerima 
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beban tarik dan tekan. Sabuk pengaman di pasang pada setiap 20 meter 
antara satu section dengan section yang lain.
2.9.2.5 Cara Pemasangan dan Pembongkaran Tower Crane
A. Pemasangan Tower Crane
Cara pemasangan Tower Crane dapat dilakukan dengan metode kerja sebagai 
berikut :
1. Pemasangan fine angle dan base section 
Cara pemasangan Tower Crane yang pertama kali dilakukan adalah penanaman 
fine angle dan base section kedalam lubang pondasi. Yaitu sebelum dilakukan 
pemasangan tower crane, harus disiapkan pondasi dari semen yang dicor, untuk 
ukuran dan kedalaman tergantung dari tower crane yang akan digunakan. Pada 
bagian dasar pondasi ditanamkan Fine Angle dari besi cor berkualitas tinggi, 
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yang berfungsi untuk memperkokoh pondasi. Kemudian dilakukan pengecoran 
beton terhadap pondasi tersebut.
Gambar 2.8 Pondasi Tower Crane sebelum dicor
Gambar 2.9 Fixing Angel
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Gambar 2.10 Base Section Tower Crane
2. Pemasangan Mast section
Pemasangan mast section menggunakan bantuan mobile crane untuk 
membantu melakukan pemasangan awal mast section dengan cara mengangkat 
dan menempatkan mast section pada base section tower crane. untuk 
penambahan mast section Apabila sesuai spesifikasi freestanding crane, maka 
langsung dapat dirakit bagian per-bagian menggunakan pertolongan sebuah 
mobile-crane. Jika crane yang dirakit lebih tinggi atau terjadi penambahan maka 
crane menggunakan proses ” self assembly “. Biasanya di gunakan pada 
pemasangan Crane yang di tambatkan pada bangunan (tied-in tower crane).
3. Pemasangan climbing frame crane
Pemasangan climbing frame crane menggunakan mobile crane. Mobile crane 
melakukan pemasangan climbing frame crane yang digunakan untuk self 
assembly. Dimana climbing frame crane akan mengangkat slewing unit ke atas 
sehingga terdapat ruang kosong di antara slewing unit dan mast section 
kemudian jib akan mengangkat sebuah mast section untuk kemudian diletakan 
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pada ruang kosong diantara slewing unit dan mast section. Kedua proses tersebut 
akan terus berlanjut hingga mendapat ketinggian yang diinginkan.
Gambar 2.11 Penambahan Mast Section
4. Pemasangan joint  pin
Setelah pemasangan climbing frame crane Kemudian mobile crane melakukan 
pemasangan joint pin diatas climbing crane.
5. Pemasangan jib dan counter jib
Setelah pemasangan joint pin Kemudian mobile crane melakukan Pemasangan 
jib dan counter jib.
Gambar 2.12 Pemasangan jib
6. Pemasangan counter  weight
Setelah pemasangan jib dan counter jib Kemudian mobile crane melakukan 
pemasangan counter weight.
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B. Pembongkaran Tower Crane
Apabila pekerjaan telah selesai dan sudah waktunya untuk membongkar tower
crane tersebut. Tahapan pembongkaran tower crane adalah kebalikan dari 
pemasangannya. Mula-mula hooke akan melepaskan bagian section terakhir, 
sehingga timbul ruang kosong antara slewing dengan section ke 2 terakhir dan 
teleskop diturunkan perlahan-lahan hingga menyatu dengan section berikutnya. 
Kemudian hooke melepaskan section berikutnya, sehingga timbul slewing dengan 
section ke 3 terakhir. Proses ini dilakukan terus menerus hingga slewing menyatu 
dengan section 1.
Dengan bantuan mobil crane, tower crane dilepaskan satu per-satu. Dimulai 
dari hoist dilepaskan 3 buah terlebih dahulu, setelah itu jib beserta 
perlengkapannya dilepaskan. Berikutnya, counter jib dilepaskan beserta 
perlengkapannya. Tower crane menjadi bentuk ( I ) kembali. Top head dan slewing
dilepaskan dengan mobil crane, dilanjutkan dengan teleskop, section 1 hingga 
basic master. Setelah selesai pembongkaran hanya menyisakan pondasi tower 
crane, selanjutnya dibongkar dengan menggunakan alat berat untuk mengambil 
fine angel yang akan digunakan kembali untuk mendirikan tower crane berikutnya.
2.9.2.6 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Tower Crane
A. Kriteria Pemilihan Tower Crane
Pemilhan Tower Crane sebagai alat untuk memindahkan material didasarkan 
pada kondisi  lapangan yang tidak luas, ketinggian yang tidak terjangkau oleh alat 
lain, dan tidak dibutuhkannya pergerakan alat. Pemilihannya harus direncanakan 
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sebelum proyek tersebut dimulai. Hal tersebut disebabkan karena dalam
pengoperasiannya crane harus diletakkan disuatu tempat yang tetap selama proyek 
berlangsung, sehingga crane harus mampu memenuhi kebutuhan akn pemindahan 
material dari suatu suatu tempat ke tempat berikutnya sesuai dengan daya jangkau 
yang ditetapakan. Selain itu, pada saat proyek telah selesai pembongkaran crane 
harus dapat dilakukan dengan mudah. Pemilhan jenis tower crane yang akan dipakai 
harus mempertimbangkan :
a. Situasi Proyek
Merupakan gambaran umum dari proyek yang dikerjakan seperti luas area 
proyek, ketinggian bangunan, dan jam pekerjaan perhari. 
b. Bentuk struktur bangunan.
c. Kemudahan operasional baik pada saat pemasangan maupun pada saat 
pembongkaran.
d. Ketinggian struktur bangunan yang dikerjakan.
B. Kapasitas Tower Crane
Kapasitas tower crane dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :
a. Berat, dimensi dan daya jangkau pada beban terberat.
b. Ketinggian maksimum alat berat.
c. Berat alat yang harus ditahan oleh strukturnya.
d. Ruang yang tersedia untuk alat berat.
e. Luas area yang harus dijangkau oleh alat berat.
f. Kecepatan alat berat untuk memeindahkan material.
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Yang perlu dipehatikan adalah bahwa material yang diangkut oleh crane 
melebihi kapasitas maka material yang dibawa akan terjungkir.
Oleh karena itu, berat material yang diangkut sebaiknya sebagai berikut : 
 Untuk mesin beroda crawler adalah 75% dari kapasitas alat.
 Untuk mesin beroda bankaret adalah 85% dari kapasitas alat.
 Untuk mesin yang memiliki kaki adalah 85% dari kapasitas alat.
Perhitungan kapasitas tower crane didasarkan pada :
a. Pelaksanaan volume yang dikerjakan per siklus waktu dan jumlah siklus dalam 
satu jam Rumus perhitungan produksi perjam, adalah (Rochmanhadi,1984 : 12)
E
Cm
qQ  60 ........................................      (  2.5  )
Dimana :
Q = produksi per jam dari alat ( m/jam )
q = produksi alat dalam satu siklus ( m )
Cm = waktu siklus dalam menit
E = efisiensi kerja
b. Perhitungan waktu siklus ( CT ) tower crane
CT = LT + HT + DT + RT ...........      ( 2.6 )
Dimana : 
CT   = Cyle time / waktu sklus
LT   = Loading time / waktu muat
36
HT   =  Houling time / waktu angkat
DT   = Dumpingtime / waktu bongkar
RT   =  Return time / waktu kembali
c. Perhitungan waktu angkat dan waktu kembali
Perhitungan waktu angkat dan waktu kembali didasarkan pada waktu hoisting, 




Waktu  ...................................     ( 2.7 )





.........  ( 2.8 )
e. Daya Kuda ( Horse Power )
      Kemampuan orang = 
6
1
HP = 762 Kgm
Kemampuan peralatan mesin tergantung spesifikasinya :
1HP = 4575 Kgm / menit ( Soedradjat, 1994 : 22)
Setelah didapat kapasitas yang dipelukan pemilihan jenis Crane bisa dari dalam 
pergerakan Tower dengan luffing jib lebih bebas dibandingkan dengan alat 
yang menggunakan saddle jib. 
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2.9.2.7 Perhitungan Waktu Pelaksanaan Tower Crane
Perhitungan waktu pelaksanaan tower crane tergantung pada :
1. Volume  material yang diangkat
Material yang akan diangkat yaitu : tulangan, bekisting, dan perancah.
2. Produksi per jam
Prouktivitas standart dari tower crane didasarkan pada volume yang 
dikerjakan persiklus wktu dan jumlah siklus dalam satu jam.
Langkah untuk menghitung waktu pelaksanaan Tower Crane adalah sebagai 
berikut :
1. Menghitung produksi per siklus
Yang dimaksud dengan produksi dalam satu siklus adalah volume 
material yang diangkut tower crane untuk satu kali pengangkatan. Untuk 
mendapatkan produksi satu siklus adalah sesuai dengan kapasitas alat yang 
digunakan di lapangan. Sebagai contoh untuk pekerjaan pengangkatan 
tulangan, produksi dalam satu siklusnya adalah 750 kg, pada pengecoran 
menggunakan concrete bucket adalah kapasitas bucket yaitu 0.5 m. Untuk 
pengangkatan tulangan, bekisting, perancah ( scaffolding , horybeam, dan 
pipe support ) diakumulasikan ke Kg. Diperhitungkan waktu yang digunakan 
untuk melakukan pekerjaaan tersebut yaitu waktu bongkar muat dan waktu 
kembali. Pada perhitungan waktu bongkar muat bergantung pada jenis 
material yang diangkut, sedangkan perhitungan waktu pengangkatan dan 
waktu kembali terdiri dari perhitungan waktu hoisting, sewing, trolley 
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traveling, dan climbing device. Produksi per siklus dapat dilihat pada tabel 
2.2
Tabel 2.2 Produksi per siklus ( q )
Pekerjaan Produksi Satuan











( Sumber :Eldimac Gru, 2006 )
2. Menghitung waktu angkat dan waktu kembali
- Perhitungan waktu pengangkatan
Pengangkatan meliputi hoisting, slewing, trolley traveling dan climbing 
device / lading. Besarnya waktu angkat dipengaruhi kecepatan dan 
jaraknya.
a. Hoisting 
Kecepatan hoisting : 30m / menit
Jarak : disesuaikan dengan ketinggian lantai 
dimana material diletakkan.
b. Slewing
Kecepatan Slewing : 0.35 rpm
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Jarak rata-rata : 0.25 r
c. Trolley Traveling
Kecepatan jalan trolley : 25 m / menit
Jarak  rata-rata : 15m 
d. Climbing Device
Kecepatan : 5 m / menit
Jarak : 2m
- Perhitungan waktu kembali
Waktu kembali adalah waktu yang diperlukan tower crane untuk kembali 
ke posisi semula, sehingga dapat dilakukan pemuatan kembali. Besarnya 
waktu kembali dipengaruhi oleh kecepatan dan jarak.
a. Hoisting 
Kecepatan hoisting : 60m / menit
Jarak :  2 m
b. Slewing
Kecepatan Slewing : 0.75 rpm
Jarak rata-rata : 0.25 r
c. Trolley Traveling
Kecepatan trolley : 50 m / menit
Jarak  rata-rata : 15m 
d. Climbing Device
Kecepatan : 10 m / menit
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Jarak  Climbing  : disesuaikan dengan ketinggian tiap lantai
Untuk perhitungan waktu pengangkatan dan waktu kembali menggunakan 
rumus 2.7.
3. Waktu bongkar muat
- Pekerjaan Pengecoran
Waktu muat adalah waktu untuk mengisi concrete / kapasitas bucket
dengan beton, yang besarnya tergantung pada olume dari concrete bucket. 
Sedangkan waktu bogkar adalah waktu untuk menuangkan beton dari  
jenis pekerjaaannya. Untuk mendapatkan waktu bongkar muat pengecoran 
dengan melakukan pengamatan dilapangan.
- Pekerjaan pengangkatan material
Besar pengangkutan material : tulangan, bekisting, dan perancah, 
tergantung pada volume dalam satu siklus, jenis material, serta 
keterampilan pekerjaannya.
Untuk besarnya perhitungan waktu bongkar muat disesuaikan dengan 
material yang  diangkut, didapat besar waktu bongkar muat sebagai berikut ( 
Soedrajat, 1994: 11 ) :
- Tulangan 
Muat : 0.5 jam / ton / orang
Bongkar : 0.2 jam / ton /orang
- Bekisting 
Muat : 1.2 jam / ton / orang
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Bongkar : 0.4 jam / ton /orang
- Perancah 
Muat : 0.5 jam / ton / orang
Bongkar : 0.2 jam / ton /orang
Dari hasil uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumus waktu 
bongkar muat ( Wbm ) ialah sebagai berikut :







4. Menghitung waktu siklus
Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan  oleh tower crane untuk 
menyelesaikan satu kegiatan produksi, meliputi waktu muat/pasang, waktu 
angkat, waktu bongkar/lepas, dan waktu kembali.
Waktu siklus total merupakan penjumlahan dari waktu muat, waktu 
angkat, waktu bongkar dan waktu kembali. Untuk mendapatkan waktu siklus 
total dengan menggunakn rumus 2.6
5. Efisiensi kerja
Diasumsikan kondisi operasi alat berat baik dan mesin pemeliharaan baik, 
sehingga efesiensi kerja adalah 0.75 jam
6. Menghitung produktivitas dan waktu pelaksanaan alat
Untuk mendapatkan produksi per jam dengan menggunakan rumus 2.5, 
setelah didapatkan produksi per jam maka dengan perhitungan menggunakan 




4.1 Perhitungan Produktivitas Pelaksanaan Tower Crane
Dengan asumsi penempatan alat berat Tower Crane yang dipakai dilapangan
jenis Free Standing Crane ( crane yang berdiri bebas ) dalam proyek Gedung Intensif
Terpadu (IGD, IBS, dan ICU) dan juga untuk mengefisiensikan penggunaan alat berat.
4.2.1 Perhitungan Waktu Siklus ( CT )
4.2.1.1 Perhitungan Waktu Pengangkatan
Ketinggian tiap – tiap lantai sebagai berikut :
1. Floor Plan ( Lantai 1 ) : 0.00 m
2. Floor Plan ( Lantai 2 ) : 4.50 m
3. Floor Plan ( Lantai 3 ) : 8.50 m
4. Floor Plan ( Lantai 4) : 12.50 m
5. Floor Plan ( Lantai 5) : 16.50 m
6. Floor Plan ( Lantai 6) : 20.50 m
7. Floor Plan ( Lantai Atap) : 24.50 m
Contoh perhitungan waktu pengangkatan plat pada lantai 1 adalah sebagai
berikut:
- Pekerjaan pengangkatan tulangan plat
Hosting ( angkat )
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Kecepatan ( v ) = 30 m / menit
Jarak ( d ) = 4.50 + 2
= 6.50 m ( 2m kedalaman pondasi )
Waktu ( t ) = 30
50.6 = 0.22 menit
Slewing ( putar )
Kecepatan ( v ) = 0.35 rpm
Jarak ( d ) = 0.250 m
Waktu ( t ) = 35.0
25.0 = 0.71 menit
Trolley ( maju dan mundur )
Kecepatan ( v ) = 25 m / menit
Jarak ( d ) = 15m
Waktu ( t ) = 25
15 = 0.6 menit
Climbing / Landing
Kecepatan ( v ) = 5 m / menit
Jarak ( d ) = 2 m
Waktu ( t ) = 5
0.2 = 0.4 menit
Untuk perhitungan waktu pengangkatan selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 4.3a
sampai dengan tabel 4.3g
4.2.1.2 Perhitungan Waktu Bongkar Muat
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Contoh perhitungan waktu bongkar muat dengan memakai rumus 2.9 pada
pekerjaan tulangan.
Wbm ( menit ) = 60)(/ materi
bwbmqsiklusproduksi




= 0.125 jam  60 = 7.5 menit
Waktu bongkar = 603
2.075.0  = 3 menit
Perhitungan waktu bongkar muat selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 4.4.
Khusus untuk pendapatan dari hasil waktu bongkar muat pekerjaan pengecoran di
dapatkan dengan melakukan pengamatan langsung pengerjaan di lapangan.
4.2.1.3 Perhitungan Waktu Kembali
Contoh perhitungan waktu kembali pada lantai 1 adalah sebagai berikut:
- Pekerjaan pengangkatan tulangan plat
Hosting
Kecepatan ( v ) = 60 m / menit
Jarak ( d ) = 2 m
Waktu ( t ) = 60
2 = 0.033 menit
Slewing
Kecepatan ( v ) = 0.75 rpm
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Jarak ( d ) = 0.25 r
Waktu ( t ) = 75.0
25.0 = 0.033 menit
Trolley
Kecepatan ( v ) = 50 m / menit
Jarak ( d ) = 15 m
Waktu ( t ) = 50
15 = 0.3 menit
Climbing
Kecepatan ( v ) = 10 m / menit
Jarak ( d ) = 4.50 + 2 = 6.50 m
Waktu ( t ) = 10
50.6 = 0.65 menit
Untuk perhitungan waktu kembali selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 4.5a sampai
dengan tabel 4.5g
4.2.1.4 Perhitungan Waktu Siklus Total
Contoh pehitungan waktu siklus total pada pembesian atau penulangan kolom
pada lantai dasar sebagai berikut :
Waktu angkat = 1.93 menit
Waktu bongkar muat = 10.50 menit
Waktu kembali = 1.32 menit
Waktu siklus total = Waktu angkat + Waktu bongkar muat + Waktu
kembali
48
= 1.93 + 10.50 + 1.32 = 13.75 menit.
Untuk perhitungan waktu siklus total untuk pekerjaan lainnya dapat dilihat pada tabel
4.6a sampai dengan tabel 4.6g.
4.2.1.5 Perhitungan Produktifitas dan Waktu Pelaksanaan
Dari hasil perhitungan pencarian produktivitas tiap jenis pekerjaan Tower
Crane dapat difungsikan untuk mencari waktu pelaksanaan dan dalam perhitungan
waktu pelaksanaan dibutuhkan juga volume tiap jenis pekerjaan. Berikut ini data hasil
lapangan tiap jenis volume pekerjaan yang sudah diketahui sebagai berikut :
Tabel 4.1. Data Volume Pekerjaan Pengecoran
No Pekerjaan Volumem³
I PENGECORAN LANTAI 1
Plat dan Lift 141,01
Balok 134,11
Kolom 102,97
II PENGECORAN LANTAI 2
Plat dan Lift 146,68
Balok 197,08
Kolom 73,98
III PENGECORAN LANTAI 3
Plat dan Lift 154,97
Balok 173,78
Kolom 57,88
IV PENGECORAN LANTAI 4
Plat dan Lift 147,06
Balok 170,62
Kolom 57,88
V PENGECORAN LANTAI 5




VI PENGECORAN LANTAI 6
Plat dan Lift 147,65
Balok 170,62
Kolom 53,02
VII PENGECORAN LANTAI ATAP
Plat dan Lift 90,81
Balok 170,62
Kolom 23,94
Contoh perhitungan produktivitas dan waktu pelaksanaan Tower Crane
untuk pekerjaan plat lantai 1 adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan pengecoran plat :
a. Volume = 18,42 m 3
b. Produksi per siklus (q ) = 0.5 m 3
c. Waktu siklus ( CT ) = 4.75 menit
d. Produktivitas = 75.075.4
605.0  = 4.74 m 3 /jam
e. Waktu pelaksanaan = 74.4
26,20 = 4,27 jam
- Pekerjaan pengangkatan tulang plat :
a. Berat = 75240 kg
b. Produksi per siklus (q ) = 750 kg
c. Waktu siklus ( CT ) = 13.75 menit
d. Produktivitas = 75.075.13
60750  = 2452.5kg
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e.Waktu pelaksanaan = 5.2452
75240 = 30.68 jam
Perhitungan produktivitas waktu pelaksanaan Tower crane untuk semua pekerjaan
dapat dilihat dalam tabel 4.7 sampai dengan 4.8g.
Jadi total waktu pelaksanaan Tower Crane sebagai berikut :
Table 4.2 Uraian Total Waktu Pelaksanaan Tower Crane Posisi Awal
Table 4.3 Uraian Total Waktu Pelaksanaan Tower Crane Alternatif Satu









( Jam ) 2597.81
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Table 4.4 Uraian Total Waktu Pelaksanaan Tower Crane Alternatif Dua
Table 4.5 Uraian Total Waktu Pelaksanaan Tower Crane Alternatif Tiga









( Jam ) 2626.32









( Jam ) 2451.89
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4.3 Perhitungan Biaya Alat
Jumlah besar biaya sewa alat berat didapat dari hasil perkalian waktu total
pemakaian alat dengan harga sewa kerja alat perjamnya.
4.3.1 Perhitungan Biaya Sewa Alat Berat Tower Crane
a. Biaya sewa Tower Crane satu ( posisi awal )
- Hasil hitungan waktu pelaksanaan total tower carne satu adalah 2597.51 jam dan
besar biaya sewa alat berat sebesar Rp. 355.000, - per jam
- Dari hasil tersebut dapat dicari jumlah biaya sewa alat berat tower crane sebesar
Rp.355.000 x 2597.51 = Rp. 922.222.550. -
b. Biaya sewa Tower Crane dua ( alternatife satu )
- Hasil hitungan waktu pelaksanaan total tower crane dua adalah 2626.32 jam dan
besar biaya sewa alat berat sebesar Rp. 355.000. – per jam









( Jam ) 2336.58
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- Dari hasil tersebut dapat dicari jumlah biaya sewa alat berat tower crane sebesar
Rp. 355.000 x 2626.32 = Rp. 932.343.600. –
c. Biaya sewa Tower Crane tiga ( alternatife dua )
- Hasil hitungan waktu pelaksanaan total tower crane tiga adalah 2451.89 jam dan
besar harga sewa alat berat tower crane sebesar Rp. 410.000,- per jam
- Dari hasil catatan tersebut dapat dicari jumlah biaya asewa alat berat tower crane
sebesar Rp.400.000 x 2451.89 = Rp 980.754.851.
d. Biaya sewa Tower Crane empat (alternatif tiga)
- Hasil hitungan waktu pelaksanaan total tower crane tiga adalah 2336.58 jam dan
besar harga sewa alat berat tower crane sebesar Rp. 400.000,- per jam
- Dari hasil catatan tersebut dapat dicari jumlah biaya sewa alat berat tower crane
sebesar Rp.400.000 x 2336.58 = Rp 934.632.960,-
Dari hasil perhitungan keempat alternatif posisi alat berat Tower Crane di
dapat posisi yang efisien pada Tower Crane empat (alternatif tiga) dengan total
waktu 2336.58 jam lebih cepat 32,6 hari dari Tower Crane satu (posisi awal) dan





Berdasarkan hasil analisa perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan proyek
Gedung Intensif Terpadu dengan menggunakan alat berat Tower Crane, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Besarnya durasi waktu penggunaan Tower Crane sebagai berikut :
a. Untuk Tower Crane satu ( posisi awal ) adalah 2597.51 jam
b. Untuk Tower Crane dua ( alternatif satu ) adalah 2626.32 jam
c. Untuk Tower Crane tiga ( alternatif dua ) adalah 2451.89 jam
d. Untuk Tower Crane empat ( alternative tiga ) adalah 2336.58 jam
2. Besar biaya sewa Tower Crane yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
a. Untuk Tower Crane satu ( posisi awal ) sebesar Rp. 922.222.550. -
b. Untuk Tower Crane dua ( alternatif satu ) sebesar Rp. 932.343.600.-
c. Untuk Tower Crane tiga ( alternatif dua ) sebesar Rp. 1.042.053.250.-
d. Untuk Tower Crane empat (alternatf tiga ) sebesar Rp. 934.632.960,-
3. Perbedaan total waktu dan biaya alat berat Tower Crane terhadap lokasi awal dari
masing – masing alat berat sebagai berikut :
a. Perbedaan total waktu dan biaya antara tower crane dua ( alternatif satu )
terhadap tower crane satu (posisi awal ) adalah 28.81 jam dimana lebih lama dan
dengan selisih biaya Rp. 10.121.050.-
55
b. Perbedaan total waktu dan biaya tower crane tiga ( alternatif dua ) terhadap
tower crane satu ( posisi awal) adalah 145.62 jam dimana lebih cepat dan
dengan selisih biaya Rp.119.830.700 yangt lebih mahal.
c. Perbedaan total waktu dan biaya tower crane empat ( alternatif tiga ) terhadap
tower crane satu ( posisi awal) adalah 32.65 jam dimana lebih cepat dan dengan
selisih biaya Rp. 12.411.955,- yang lebih mahal.
Dengan demikian dari hasil perhitungan keempat alternatif posisi alat berat
Tower Crane didapat posisi yang efisien pada Tower Crane empat (alternatif tiga)
dengan total waktu 2336.58 jam lebih cepat 32.65 hari dari Tower Crane satu (posisi
awal) dan biaya sewa Rp.934.632.960,- dimana selisihnyaRp.12.411.955,-
5.2 Saran
a. Pada setiap pengunaan dan pemilihan peralatan pada pembangunan suatu proyek
yang perlu diperhatikan yaitu lokasi dan kondisi proyek, rencana dari bangunan
proyek meliputi waktu dan biaya serta metode kerja dari peralatan itu sendiri.
b. Karena pembahasan Tugas Akhir ini hanya dibatasi pada penggunaan peralatan
Tower Crane untuk pekerjaan pengecoran dan pengangkatan material saja sehingga
dirasa kurang lengkap. Maka untuk bisa menenentukan alternatif penggunaan alat
berat yang lain mungkin perlu dikombinasikan antara penggunaan alat berat Tower
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Tabel Perhitungan Tower Crane 1
Tabel 4.3a Waktu Angkat untuk lantai 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Totalv d t v d t v d t v d t
menitm m menit rpm r menit menitm m menit menitm m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
II PEMBESIAN
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
III BEKISTING
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
IV PERANCAH
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
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Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tabel 4.3b Waktu Angkat untuk lantai 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Totalv d t v d t v d t v d t
menitm m menit rpm r menit menitm m menit menitm m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
II PEMBESIAN
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
III BEKISTING
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
IV PERANCAH
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
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Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tabel 4.3c Waktu Angkat untuk lantai 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Totalv d t v d t v d t v d t
menitm m menit rpm r menit menitm m menit menitm m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
II PEMBESIAN
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
III BEKISTING
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
IV PERANCAH
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
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Tabel 4.3d Waktu Angkat untuk lantai 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
II PEMBESIAN
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
III BEKISTING
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
IV PERANCAH
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
menitm menitm menitm
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Tabel 4.3e Waktu Angkat untuk lantai 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
II PEMBESIAN
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
III BEKISTING
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
IV PERANCAH
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
menitm menitm menitm
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Tabel 4.3f Waktu Angkat untuk lantai 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Tangga 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
II PEMBESIAN
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Tangga 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
III BEKISTING
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Tangga 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
IV PERANCAH
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73




Tabel 4.3g Waktu Angkat untuk lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Kolom 30 34.5 1.15 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.86
II PEMBESIAN
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Kolom 30 34.5 1.15 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.86
III BEKISTING
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Kolom 30 34.5 1.15 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.86
IV PERANCAH
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73




Tabel 4.4 Waktu Bongkar Muat
No PEKERJAAN WAKTUMUAT WAKTU BONGKAR TOTALMenit Menit Menit
I PENGECORAN
Plat 0.50 1.00 1.50
Balok 0.50 1.00 1.50
Kolom 0.50 1.50 2.00
Tangga 0.50 1.50 2.00
II PEMBESIAN
Plat 7.5 3 10.5
Balok 7.5 3 10.5
Kolom 7.5 3 10.5
Tangga 7.5 3 10.5
III BEKISTING
Plat 18 6 24.00
Balok 18 6 24.00
Kolom 18 6 24.00
Tangga 18 6 24.00
IV PERANCAH
Plat 7.5 3 10.5
Balok 7.5 3 10.5
Kolom 7.5 3 10.5
Tangga 7.5 3 10.5
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Tabel 4.5a Waktu Kembali untuk Lantai 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
menitm menitm menitm
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Tabel 4.5b Waktu kembali untuk lantai 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
menitm menitm menitm
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Tabel 4.5c Waktu kembali untuk lantai 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
menitm menitm menitm
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Tabel 4.5d Waktu kembali untuk lantai 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
menitm menitm menitm
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Tabel 4.5e Waktu kembali untuk lantai 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
menitm menitm menitm
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Tabel 4.5f Waktu kembali untuk lantai 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72




Tabel 4.5g Waktu kembali untuk Lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
menitm menitm menitm
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Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
Tabel 4.6a Waktu siklus lantai 1
No Pekerjaan Waktu angkat
Waktu bongkar
muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 1.93 1.50 1.32 4.75
Balok 1.93 1.50 1.32 4.75
Kolom 2.06 2.00 1.72 5.78
Tangga 2.06 2.00 1.72 5.78
II PEMBESIAN
Plat 1.93 10.50 1.32 13.75
Balok 1.93 10.50 1.32 13.75
Kolom 2.06 10.50 1.72 14.28
Tangga 2.06 10.50 1.72 14.28
III BEKISTING
Plat 1.93 24.00 1.32 27.25
Balok 1.93 24.00 1.32 27.25
Kolom 2.06 24.00 1.72 27.78
Tangga 2.06 24.00 1.72 27.78
IV PERANCAH
Plat 1.93 10.50 1.32 13.75
Balok 1.93 10.50 1.32 13.75
Kolom 2.06 10.50 1.72 14.28
Tangga 2.06 10.50 1.72 14.28
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Tabel 4.6b Waktu siklus lantai 2
No Pekerjaan Waktu angkat
Waktu bongkar
muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.06 1.50 1.72 5.28
Balok 2.06 1.50 1.72 5.28
Kolom 2.20 2.00 2.12 6.31
Tangga 2.20 2.00 2.12 6.31
II PEMBESIAN
Plat 2.06 10.50 1.72 14.28
Balok 2.06 10.50 1.72 14.28
Kolom 2.20 10.50 2.12 14.81
Tangga 2.20 10.50 2.12 14.81
III BEKISTING
Plat 2.06 24.00 1.72 27.78
Balok 2.06 24.00 1.72 27.78
Kolom 2.20 24.00 2.12 28.31
Tangga 2.20 24.00 2.12 28.31
IV PERANCAH
Plat 2.06 10.50 1.72 14.28
Balok 2.06 10.50 1.72 14.28
Kolom 2.20 10.50 2.12 14.81
Tangga 2.20 10.50 2.12 14.81
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Tabel 4.6c Waktu siklus lantai 3
No Pekerjaan Waktu angkat
Waktu bongkar
muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.20 1.50 2.12 5.81
Balok 2.20 1.50 2.12 5.81
Kolom 2.35 2.00 2.57 6.91
II PEMBESIAN
Plat 2.20 10.50 2.12 14.81
Balok 2.20 10.50 2.12 14.81
Kolom 2.35 10.50 2.57 15.41
III BEKISTING
Plat 2.20 24.00 2.12 28.31
Balok 2.20 24.00 2.12 28.31
Kolom 2.35 24.00 2.57 28.91
IV PERANCAH
Plat 2.20 10.50 2.12 14.81
Balok 2.20 10.50 2.12 14.81
Kolom 2.35 10.50 2.57 15.41
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Tabel 4.6d Waktu siklus lantai 4
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.33 1.5 2.52 6.35
Balok 2.33 1.5 2.52 6.35
Kolom 2.46 2 2.92 7.38
Tangga 2.46 2 2.92 7.38
II PEMBESIAN
Plat 2.33 10.5 2.52 15.35
Balok 2.33 10.5 2.52 15.35
Kolom 2.46 10.5 2.92 15.88
Tangga 2.46 10.5 2.92 15.88
III BEKISTING
Plat 2.33 24 2.52 28.85
Balok 2.33 24 2.52 28.85
Kolom 2.46 24 2.92 29.38
Tangga 2.46 24 2.92 29.38
IV PERANCAH
Plat 2.33 10.5 2.52 15.35
Balok 2.33 10.5 2.52 15.35
Kolom 2.46 10.5 2.92 15.88
Tangga 2.46 10.5 2.92 15.88
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Tabel 4.6e Waktu siklus lantai 5
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.46 1.5 2.92 6.88
Balok 2.46 1.5 2.92 6.88
Kolom 2.60 2 3.32 7.91
Tangga 2.60 2 3.32 7.91
II PEMBESIAN
Plat 2.46 10.5 2.92 15.88
Balok 2.46 10.5 2.92 15.88
Kolom 2.60 10.5 3.32 16.41
Tangga 2.60 10.5 3.32 16.41
III BEKISTING
Plat 2.46 24 2.92 29.38
Balok 2.46 24 2.92 29.38
Kolom 2.60 24 3.32 29.91
Tangga 2.60 24 3.32 29.91
IV PERANCAH
Plat 2.46 10.5 2.92 15.88
Balok 2.46 10.5 2.92 15.88
Kolom 2.60 10.5 3.32 16.41
Tangga 2.60 10.5 3.32 16.41
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Tabel 4.6f Waktu siklus lantai 6
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.60 1.5 3.32 7.41
Balok 2.60 1.5 3.32 7.41
Kolom 2.73 2 3.72 8.45
Tangga 2.73 2 3.72 8.45
II PEMBESIAN
Plat 2.60 10.5 3.32 16.41
Balok 2.60 10.5 3.32 16.41
Kolom 2.73 10.5 3.72 16.95
Tangga 2.73 10.5 3.72 16.95
III BEKISTING
Plat 2.60 24 3.32 29.91
Balok 2.60 24 3.32 29.91
Kolom 2.73 24 3.72 30.45
Tangga 2.73 24 3.72 30.45
IV PERANCAH
Plat 2.60 10.5 3.32 16.41
Balok 2.60 10.5 3.32 16.41
Kolom 2.73 10.5 3.72 16.95
Tangga 2.73 10.5 3.72 16.95
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Tabel 4.6g Waktu siklus lantai Atap
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.73 1.5 3.72 7.95
Balok 2.73 1.5 3.72 7.95
Kolom 2.86 2 4.12 8.98
II PEMBESIAN
Plat 2.73 10.5 3.72 16.95
Balok 2.73 10.5 3.72 16.95
Kolom 2.86 10.5 4.12 17.48
III BEKISTING
Plat 2.73 24 3.72 30.45
Balok 2.73 24 3.72 30.45
Kolom 2.86 24 4.12 30.98
IV PERANCAH
Plat 2.73 10.5 3.72 16.95
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Balok 2.73 10.5 3.72 16.95
Kolom 2.86 10.5 4.12 17.48









M3 M3 Menit Jam hari
PENGECORAN
PONDASI
Kolom 523.1 0.5 4.75 0.75 4.74 110.43 13.80
Lift 19.68 0.5 4.75 0.75 4.74 4.15 0.52
I PENGECORANLANTAI 1
Plat 120.75 0.5 4.75 0.75 4.74 25.48 3.18
Balok 134.11 0.5 4.75 0.75 4.74 28.30 3.54
Kolom 102.97 0.5 5.78 0.75 3.89 26.46 3.31
Lift 3.2 0.5 5.78 0.75 3.89 0.82 0.10
II PENGECORANLANTAI II
Plat 143.88 0.5 5.28 0.75 4.26 33.77 4.22
Balok 197.08 0.5 5.28 0.75 4.26 46.26 5.78
Kolom 73.98 0.5 6.31 0.75 3.56 20.76 2.60
Lift 2.8 0.5 6.31 0.75 3.56 0.79 0.10
III PENGECORANLANTAI III
Plat 152.17 0.5 5.81 0.75 3.87 39.32 4.92
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Balok 173.78 0.5 5.81 0.75 3.87 44.91 5.61
Kolom 57.88 0.5 6.85 0.75 3.29 17.62 2.20
Lift 2.8 0.5 6.85 0.75 3.29 0.85 0.11
IV PENGECORANLANTAI IV
Plat 144.26 0.5 6.35 0.75 3.54 40.70 5.09
Balok 170.62 0.5 6.35 0.75 3.54 48.13 6.02
Kolom 57.88 0.5 7.38 0.75 3.05 18.99 2.37
Lift 2.8 0.5 7.38 0.75 3.05 0.92 0.11
V PENGECORANLANTAI V
Plat 144.64 0.5 6.88 0.75 3.27 44.23 5.53
Balok 170.62 0.5 6.88 0.75 3.27 52.18 6.52
Kolom 57.88 0.5 7.91 0.75 2.84 20.36 2.54
Lift 2.8 0.5 7.91 0.75 2.84 0.98 0.12
VI PENGECORANLANTAI VI
Plat 144.85 0.5 7.41 0.75 3.87 37.43 4.68
Balok 170.62 0.5 7.41 0.75 3.87 44.09 5.51
Kolom 53.02 0.5 8.45 0.75 3.26 16.26 2.03
Lift 2.8 0.5 8.45 0.75 3.57 0.78 0.10
ATAP PENGECORANLANTAI ATAP
Plat 90.81 0.5 7.95 0.75 3.87 23.47 2.93
Balok 118.09 0.5 7.95 0.75 3.87 30.51 3.81
Kolom 23.94 0.5 8.98 0.75 3.26 7.34 0.92
TOTAL 786.30 98.29
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 289800 750 13.75 0.75 2454.97 118.05 14.76
Balok 247128 750 13.75 0.75 2454.97 100.66 12.58
Kolom 321864 750 14.28 0.75 2363.29 136.19 17.02
Lift 48624 750 14.28 0.75 2363.29 20.57 2.57
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.25 0.75 1238.64 1.90 0.24
Balok 2199.07 750 27.25 0.75 1238.64 1.78 0.22
Kolom 1533.68 750 27.78 0.75 1214.86 1.26 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 13.75 0.75 2454.97 0.11 0.01
Balok 2950.9 750 13.75 0.75 2454.97 1.20 0.15
Kolom 3294.64 750 14.28 0.75 2363.29 1.39 0.17
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TOTAL 383.12 47.89










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 345312 750 14.28 0.75 2363.29 146.12 18.26
Balok 472992 750 14.28 0.75 2363.29 200.14 25.02
Kolom 177552 750 14.81 0.75 2278.21 77.93 9.74
Lift 6720 750 14.81 0.75 2278.21 2.95 0.37
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.78 0.75 1214.86 1.93 0.24
Balok 2199.07 750 27.78 0.75 1214.86 1.81 0.23
Kolom 1533.68 750 28.31 0.75 1191.98 1.29 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 14.28 0.75 2363.29 0.12 0.01
Balok 2950.9 750 14.28 0.75 2363.29 1.25 0.16
Kolom 3294.64 750 14.81 0.75 2278.21 1.45 0.18
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TOTAL 434.99 54.37










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 365208 750 14.81 0.75 2278.21 160.31 20.04
Balok 417072 750 14.81 0.75 2278.21 183.07 22.88
Kolom 138912 750 15.35 0.75 2199.04 63.17 7.90
Lift 6720 750 15.35 0.75 2199.04 3.06 0.38
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 28.31 0.75 1191.98 1.97 0.25
Balok 2199.07 750 28.31 0.75 1191.98 1.84 0.23
Kolom 1533.68 750 28.85 0.75 1169.94 1.31 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 14.81 0.75 2278.21 0.12 0.02
Balok 2950.9 750 14.81 0.75 2278.21 1.30 0.16
Kolom 3294.64 750 15.35 0.75 2199.04 1.50 0.19
TOTAL 417.64 52.21
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 346224 750 13.75 0.75 2452.5 141.17 17.65
Balok 409488 750 13.75 0.75 2452.5 166.97 20.87
Kolom 138912 750 14.28 0.75 2363.44 58.78 7.35
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.44 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.25 0.75 1237.5 1.90 0.24
Balok 2199.07 750 27.25 0.75 1237.5 1.78 0.22
Kolom 1533.68 750 27.78 0.75 1214.9 1.26 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 13.75 0.75 2452.5 0.11 0.01
Balok 2950.9 750 13.75 0.75 2452.5 1.20 0.15
Kolom 3294.64 750 14.28 0.75 2363.44 1.39 0.17
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TOTAL 377.41 47.18










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347136 750 13.75 0.75 2454.55 141.43 17.68
Balok 409488 750 13.75 0.75 2454.55 166.83 20.85
Kolom 138912 750 14.28 0.75 2363.45 58.78 7.35
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.45 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 29.38 0.75 1148.70 2.05 0.26
Balok 2199.07 750 29.38 0.75 1148.70 1.91 0.24
Kolom 1533.68 750 29.91 0.75 1128.22 1.36 0.17
III PERANCAH
Plat 282 750 15.88 0.75 2125.19 0.13 0.02
Balok 2950.9 750 15.88 0.75 2125.19 1.39 0.17
Kolom 3294.64 750 16.41 0.75 2056.14 1.60 0.20
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TOTAL 378.32 47.29










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347640 750 13.75 0.75 2454.55 141.63 17.70
Balok 409488 750 13.75 0.75 2454.55 166.83 20.85
Kolom 127248 750 14.28 0.75 2363.45 53.84 6.73
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.45 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 16.41 0.75 2056.14 1.14 0.14
Balok 2199.07 750 16.41 0.75 2056.14 1.07 0.13
Kolom 1533.68 750 16.95 0.75 1991.43 0.77 0.10
III PERANCAH
Plat 282 750 16.41 0.75 2056.14 0.14 0.02
Balok 2950.9 750 16.41 0.75 2056.14 1.44 0.18
Kolom 3294.64 750 16.95 0.75 1991.43 1.65 0.21
TOTAL 371.35 46.42
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 217944 750 13.75 0.75 2454.55 88.79 11.10
Balok 283416 750 13.75 0.75 2454.55 115.47 14.43
Kolom 57456 750 14.28 0.75 2363.45 24.31 3.04
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 16.95 0.75 1991.43 1.18 0.15
Balok 2199.07 750 16.95 0.75 1991.43 1.10 0.14
Kolom 1533.68 750 17.48 0.75 1930.67 0.79 0.10
III PERANCAH
Plat 282 750 16.95 0.75 1991.43 0.14 0.02
Balok 2950.9 750 16.95 0.75 1991.43 1.48 0.19
Kolom 3294.64 750 17.48 0.75 1930.67 1.71 0.21
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TOTAL 234.98 29.37
Tabel Perhitungan Tower Crane 2
Tabel 4.9a Waktu Angkat untuk lantai 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16
Balok 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16
Kolom 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Tangga 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
II PEMBESIAN
Plat 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16
Balok 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16
Kolom 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Tangga 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
III BEKISTING
Plat 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16
Balok 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16
Kolom 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Tangga 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
IV PERANCAH
Plat 30 7.5 0.25 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.16




Kolom 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Tangga 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Tabel 4.9b Waktu Angkat untuk lantai 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Balok 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Kolom 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Tangga 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
II PEMBESIAN 3
Plat 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Balok 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Kolom 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Tangga 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
III BEKISTING 3
Plat 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Balok 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Kolom 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Tangga 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
IV PERANCAH 3
Plat 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
Balok 30 11.5 0.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.30
menitm menitmmenitm
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Kolom 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Tangga 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Tabel 4.9c Waktu Angkat untuk lantai 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Balok 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Kolom 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Tangga 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
II PEMBESIAN
Plat 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Balok 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Kolom 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Tangga 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
III BEKISTING
Plat 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Balok 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Kolom 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Tangga 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
IV PERANCAH
Plat 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Balok 30 15.5 0.52 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.43
Kolom 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
menitm menitm menitm
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Tangga 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Tabel 4.9d Waktu Angkat untuk lantai 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Balok 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Kolom 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Tangga 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
II PEMBESIAN
Plat 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Balok 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Kolom 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Tangga 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
III BEKISTING
Plat 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Balok 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Kolom 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Tangga 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
IV PERANCAH
Plat 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Balok 30 19.5 0.65 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.56
Kolom 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
menitm menitm menitm
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Tangga 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Tabel 4.9e Waktu Angkat untuk lantai 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Balok 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Kolom 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Tangga 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
II PEMBESIAN
Plat 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Balok 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Kolom 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Tangga 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
III BEKISTING
Plat 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Balok 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Kolom 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Tangga 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
IV PERANCAH
Plat 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Balok 30 23.5 0.78 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.70
Kolom 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
menitm menitm menitm
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Tangga 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Tabel 4.9f Waktu Angkat untuk lantai 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Balok 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Kolom 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Tangga 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
II PEMBESIAN
Plat 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Balok 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Kolom 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Tangga 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
III BEKISTING
Plat 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Balok 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Kolom 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Tangga 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
IV PERANCAH
Plat 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Balok 30 27.5 0.92 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.83
Kolom 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
menitm menitm menitm
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Tangga 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Tabel 4.9g Waktu Angkat untuk lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Balok 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Kolom 30 35.5 1.18 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 3.10
II PEMBESIAN
Plat 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Balok 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Kolom 30 35.5 1.18 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 3.10
III BEKISTING
Plat 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Balok 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96
Kolom 30 35.5 1.18 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 3.10
IV PERANCAH
Plat 30 31.5 1.05 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 2.96




Kolom 30 35.5 1.18 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 3 0.6 3.10
Tabel 4.10 Waktu bongkar muat
No PEKERJAAN
WAKTUMUAT WAKTU BONGKAR TOTAL
Menit Menit Menit
I PENGECORAN
Plat 5 2 1.5
Balok 5 2 1.5
Kolom 5 2 2
Tangga 5 2 2
II PEMBESIAN
Plat 7.5 3 10.5
Balok 7.5 3 10.5
Kolom 7.5 3 10.5
Tangga 7.5 3 10.5
III BEKISTING
Plat 18 6 24
Balok 18 6 24
Kolom 18 6 24
Tangga 18 6 24
IV PERANCAH
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Plat 7.5 3 10.5
Balok 7.5 3 10.5
Kolom 7.5 3 10.5
Tangga 7.5 3 10.5
Tabel 4.11a Waktu kembali untuk lantai 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.0500 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
II PEMBESIAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
III BEKISTING
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
IV PERANCAH
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 7.5 0.75 1.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
menitm menitm menitm
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Tabel 4.11b Waktu kembali untuk lantai 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.0500 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
II PEMBESIAN 3
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
III BEKISTING 3
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
IV PERANCAH 3
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 11.5 1.15 1.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
menitm menitm menitm
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Tabel 4.11c Waktu kembali untuk lantai 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.13
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
II PEMBESIAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.13
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
III BEKISTING
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.13
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
IV PERANCAH
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 15.5 1.55 2.23
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.13
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.53
menitm menitm menitm
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Tabel 4.11d Waktu kembali untuk lantai 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.0500 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
II PEMBESIAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
III BEKISTING
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
IV PERANCAH
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 19.5 1.95 2.63
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
menitm menitm menitm
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Tabel 4.11e Waktu kembali untuk lantai 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
II PEMBESIAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
III BEKISTING
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
IV PERANCAH
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 23.5 2.35 3.03
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
menitm menitm menitm
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Tabel 4.11f Waktu kembali untuk lantai 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.0500 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
II PEMBESIAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
III BEKISTING
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
IV PERANCAH
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 27.5 2.75 3.43
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Tangga 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
menitm menitm menitm
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Tabel 4.11g Waktu kembali untuk lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 3 0.0500 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 35.5 3.55 4.23
II PEMBESIAN
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 35.5 3.55 4.23
III BEKISTING
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 35.5 3.55 4.23
IV PERANCAH
Plat 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Balok 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 31.5 3.15 3.83
Kolom 60 3 0.050 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 35.5 3.55 4.23
menitm menitm menitm
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Tabel 4.12a Waktu siklus lantai 1
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.16 1.5 1.43 5.10
Balok 2.16 1.5 1.43 5.10
Kolom 2.30 2 1.83 6.13
Tangga 2.30 2 1.83 6.13
II PEMBESIAN
Plat 2.16 10.5 1.43 14.10
Balok 2.16 10.5 1.43 14.10
Kolom 2.30 10.5 1.83 14.63
Tangga 2.30 10.5 1.83 14.63
III BEKISTING
Plat 2.16 24 1.43 27.60
Balok 2.16 24 1.43 27.60
Kolom 2.30 24 1.83 28.13
Tangga 2.30 24 1.83 28.13
IV PERANCAH
Plat 2.16 10.5 1.43 14.10
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Balok 2.16 10.5 1.43 14.10
Kolom 2.30 10.5 1.83 14.63
Tangga 2.30 10.5 1.83 14.63
Tabel 4.12b Waktu siklus lantai 2
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.30 1.5 1.83 5.63
Balok 2.30 1.5 1.83 5.63
Kolom 2.43 2 2.23 6.66
Tangga 2.43 2 2.23 6.66
II PEMBESIAN
Plat 2.30 10.5 1.83 14.63
Balok 2.30 10.5 1.83 14.63
Kolom 2.43 10.5 2.23 15.16
Tangga 2.43 10.5 2.23 15.16
III BEKISTING
Plat 2.30 24 1.83 28.13
Balok 2.30 24 1.83 28.13
Kolom 2.43 24 2.23 28.66
Tangga 2.43 24 2.23 28.66
IV PERANCAH
Plat 2.30 10.5 1.83 14.63
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Balok 2.30 10.5 1.83 14.63
Kolom 2.43 10.5 2.23 15.16
Tangga 2.43 10.5 2.23 15.16
Tabel 4.12c Waktu siklus lantai 3
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.43 1.5 2.23 6.16
Balok 2.43 1.5 2.13 6.06
Kolom 2.56 2 2.53 7.10
Tangga 2.56 2 2.53 7.10
II PEMBESIAN
Plat 2.43 10.5 2.23 15.16
Balok 2.43 10.5 2.13 15.06
Kolom 2.56 10.5 2.53 15.60
Tangga 2.56 10.5 2.53 15.60
III BEKISTING
Plat 2.43 24 2.23 28.66
Balok 2.43 24 2.13 28.56
Kolom 2.56 24 2.53 29.10
Tangga 2.56 24 2.53 29.10
IV PERANCAH
Plat 2.43 10.5 2.23 15.16
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Balok 2.43 10.5 2.13 15.06
Kolom 2.56 10.5 2.53 15.60
Tangga 2.56 10.5 2.53 15.60
Tabel 4.12d Waktu siklus lantai 4
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.56 1.5 2.63 6.70
Balok 2.56 1.5 2.63 6.70
Kolom 2.70 2 3.03 7.73
Tangga 2.70 2 3.03 7.73
II PEMBESIAN
Plat 2.56 10.5 2.63 15.70
Balok 2.56 10.5 2.63 15.70
Kolom 2.70 10.5 3.03 16.23
Tangga 2.70 10.5 3.03 16.23
III BEKISTING
Plat 2.56 24 2.63 29.20
Balok 2.56 24 2.63 29.20
Kolom 2.70 24 3.03 29.73
Tangga 2.70 24 3.03 29.73
IV PERANCAH
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Plat 2.56 10.5 2.63 15.70
Balok 2.56 10.5 2.63 15.70
Kolom 2.70 10.5 3.03 16.23
Tangga 2.70 10.5 3.03 16.23
Tabel 4.12e Waktu siklus lantai 5
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.70 1.5 3.03 7.23
Balok 2.70 1.5 3.03 7.23
Kolom 2.83 2 3.43 8.26
Tangga 2.83 2 3.43 8.26
II PEMBESIAN
Plat 2.70 10.5 3.03 16.23
Balok 2.70 10.5 3.03 16.23
Kolom 2.83 10.5 3.43 16.76
Tangga 2.83 10.5 3.43 16.76
III BEKISTING
Plat 2.70 24 3.03 29.73
Balok 2.70 24 3.03 29.73
Kolom 2.83 24 3.43 30.26
Tangga 2.83 24 3.43 30.26
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IV PERANCAH
Plat 2.70 10.5 3.03 16.23
Balok 2.70 10.5 3.03 16.23
Kolom 2.83 10.5 3.43 16.76
Tangga 2.83 10.5 3.43 16.76
Tabel 4.12f Waktu siklus lantai 6
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.83 1.5 3.43 7.76
Balok 2.83 1.5 3.43 7.76
Kolom 2.96 2 3.83 8.80
Tangga 2.96 2 3.83 8.80
II PEMBESIAN
Plat 2.83 10.5 3.43 16.76
Balok 2.83 10.5 3.43 16.76
Kolom 2.96 10.5 3.83 17.30
Tangga 2.96 10.5 3.83 17.30
III BEKISTING
Plat 2.83 24 3.43 30.26
Balok 2.83 24 3.43 30.26
Kolom 2.96 24 3.83 30.80
Tangga 2.96 24 3.83 30.80
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IV PERANCAH
Plat 2.83 10.5 3.43 16.76
Balok 2.83 10.5 3.43 16.76
Kolom 2.96 10.5 3.83 17.30
Tangga 2.96 10.5 3.83 17.30
Tabel 4.12g Waktu siklus lantai Atap
No Pekerjaan Waktu angkat Waktu bongkar muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.96 1.5 3.83 8.30
Balok 2.96 1.5 3.83 8.30
Kolom 3.10 2 4.23 9.33
II PEMBESIAN
Plat 2.96 10.5 3.83 17.30
Balok 2.96 10.5 3.83 17.30
Kolom 3.10 10.5 4.23 17.83
III BEKISTING
Plat 2.96 24 3.83 30.80
Balok 2.96 24 3.83 30.80
Kolom 3.10 24 4.23 31.33
IV PERANCAH
Plat 2.96 10.5 3.83 17.30
Balok 2.96 10.5 3.83 17.30
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Kolom 3.10 10.5 4.23 17.83











M3 M3 Menit Jam hari
PENGECORAN
PONDASI
Kolom 523.1 0.5 4.75 0.75 4.74 110.43 13.80
Lift 19.68 0.5 4.75 0.75 4.74 4.15 0.52
I PENGECORAN
LANTAI 1
Plat 120.75 0.5 5.10 0.75 4.41 27.36 3.42
Balok 134.11 0.5 5.10 0.75 4.41 30.38 3.80
Kolom 102.97 0.5 6.13 0.75 3.67 28.06 3.51
Lift 3.2 0.5 6.13 0.75 3.67 0.87 0.11
II PENGECORAN
LANTAI II
Plat 143.88 0.5 5.63 0.75 4.00 36.01 4.50
Balok 197.08 0.5 5.63 0.75 4.00 49.32 6.17
Kolom 73.98 0.5 6.66 0.75 3.38 21.91 2.74
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Lift 2.8 0.5 6.66 0.75 3.38 0.83 0.10
III PENGECORAN
LANTAI III 0.00
Plat 152.17 0.5 6.16 0.75 3.65 41.69 5.21
Balok 173.78 0.5 6.06 0.75 3.71 46.84 5.85
Kolom 57.88 0.5 7.10 0.75 3.17 18.26 2.28
Lift 2.8 0.5 7.10 0.75 3.17 0.88 0.11
IV PENGECORAN
LANTAI IV
Plat 144.26 0.5 6.70 0.75 3.36 42.94 5.37
Balok 170.62 0.5 6.70 0.75 3.36 50.79 6.35
Kolom 57.88 0.5 7.73 0.75 2.91 19.89 2.49
Lift 2.8 0.5 7.73 0.75 2.91 0.96 0.12
V PENGECORAN
LANTAI V
Plat 144.64 0.5 7.23 0.75 3.11 46.48 5.81
Balok 170.62 0.5 7.23 0.75 3.11 54.83 6.85
Kolom 57.88 0.5 8.26 0.75 2.72 21.26 2.66
Lift 2.8 0.5 8.26 0.75 2.72 1.03 0.13
VI PENGECORAN
LANTAI VI
Plat 144.85 0.5 7.76 0.75 3.87 37.43 4.68
Balok 170.62 0.5 7.76 0.75 3.87 44.09 5.51
Kolom 53.02 0.5 8.80 0.75 3.26 16.26 2.03
Lift 2.8 0.5 8.80 0.75 3.57 0.78 0.10
ATAP PENGECORAN
LANTAI ATAP
Plat 90.81 0.5 8.30 0.75 3.87 23.47 2.93
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Balok 118.09 0.5 8.30 0.75 3.87 30.51 3.81
Kolom 23.94 0.5 9.33 0.75 3.26 7.34 0.92
TOTAL 815.07 101.88










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 289800 750 14.10 0.75 2394.02 121.05 15.13
Balok 247128 750 14.10 0.75 2394.02 103.23 12.90
Kolom 321864 750 14.63 0.75 2306.75 139.53 17.44
Lift 48624 750 14.63 0.75 2306.75 21.08 2.63
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.60 0.75 1222.93 1.92 0.24
Balok 2199.07 750 27.60 0.75 1222.93 1.80 0.22
Kolom 1533.68 750 28.13 0.75 1199.75 1.28 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 14.10 0.75 2394.02 0.12 0.01
Balok 2950.9 750 14.10 0.75 2394.02 1.23 0.15
Kolom 3294.64 750 14.63 0.75 2306.75 1.43 0.18
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TOTAL 392.66 49.08










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 345312 750 14.63 0.75 2306.75 149.70 18.71
Balok 472992 750 14.63 0.75 2306.75 205.05 25.63
Kolom 177552 750 15.16 0.75 2225.62 79.78 9.97
Lift 6720 750 15.16 0.75 2225.62 3.02 0.38
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 28.13 0.75 1199.75 1.96 0.24
Balok 2199.07 750 28.13 0.75 1199.75 1.83 0.23
Kolom 1533.68 750 28.66 0.75 1177.42 1.30 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 14.63 0.75 2306.75 0.12 0.02
Balok 2950.9 750 14.63 0.75 2306.75 1.28 0.16
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Kolom 3294.64 750 15.16 0.75 2225.62 1.48 0.19
TOTAL 445.51 55.69










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 365208 750 15.16 0.75 2225.62 164.09 20.51
Balok 417072 750 15.06 0.75 2240.40 186.16 23.27
Kolom 138912 750 15.60 0.75 2163.79 64.20 8.02
Lift 6720 750 15.60 0.75 2163.79 3.11 0.39
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 28.66 0.75 1177.42 2.00 0.25
Balok 2199.07 750 28.56 0.75 1181.55 1.86 0.23
Kolom 1533.68 750 29.10 0.75 1159.89 1.32 0.17
III PERANCAH
Plat 282 750 15.16 0.75 2225.62 0.13 0.02
Balok 2950.9 750 15.06 0.75 2240.40 1.32 0.16
Kolom 3294.64 750 15.60 0.75 2163.79 1.52 0.19
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TOTAL 425.70 53.21










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 346224 750 13.75 0.75 2452.5 141.17 17.65
Balok 409488 750 13.75 0.75 2452.5 166.97 20.87
Kolom 138912 750 14.28 0.75 2363.44 58.78 7.35
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.44 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.25 0.75 1237.5 1.90 0.24
Balok 2199.07 750 27.25 0.75 1237.5 1.78 0.22
Kolom 1533.68 750 27.78 0.75 1214.9 1.26 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 13.75 0.75 2452.5 0.11 0.01
Balok 2950.9 750 13.75 0.75 2452.5 1.20 0.15
Kolom 3294.64 750 14.28 0.75 2363.44 1.39 0.17
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TOTAL 377.41 47.18










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347136 750 13.75 0.75 2454.55 141.43 17.68
Balok 409488 750 13.75 0.75 2454.55 166.83 20.85
Kolom 138912 750 14.28 0.75 2363.45 58.78 7.35
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.45 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 29.73 0.75 1135.18 2.07 0.26
Balok 2199.07 750 29.73 0.75 1135.18 1.94 0.24
Kolom 1533.68 750 30.26 0.75 1115.18 1.38 0.17
III PERANCAH
Plat 282 750 16.23 0.75 2079.36 0.14 0.02
Balok 2950.9 750 16.23 0.75 2079.36 1.42 0.18
Kolom 3294.64 750 16.76 0.75 2013.21 1.64 0.20
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TOTAL 378.45 47.31











kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347640 750 13.75 0.75 2454.55 141.63 17.70
Balok 409488 750 13.75 0.75 2454.55 166.83 20.85
Kolom 127248 750 14.28 0.75 2363.45 53.84 6.73
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.45 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 16.76 0.75 2013.21 1.17 0.15
Balok 2199.07 750 16.76 0.75 2013.21 1.09 0.14
Kolom 1533.68 750 17.30 0.75 1951.14 0.79 0.10
III PERANCAH
Plat 282 750 16.76 0.75 2013.21 0.14 0.02
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Balok 2950.9 750 16.76 0.75 2013.21 1.47 0.18
Kolom 3294.64 750 17.30 0.75 1951.14 1.69 0.21
TOTAL 371.48 46.44










kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 217944 750 13.75 0.75 2454.55 88.79 11.10
Balok 283416 750 13.75 0.75 2454.55 115.47 14.43
Kolom 57456 750 14.28 0.75 2363.45 24.31 3.04
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 17.30 0.75 1951.14 1.20 0.15
Balok 2199.07 750 17.30 0.75 1951.14 1.13 0.14
Kolom 1533.68 750 17.83 0.75 1892.78 0.81 0.10
III PERANCAH
Plat 282 750 17.30 0.75 1951.14 0.14 0.02
Balok 2950.9 750 17.30 0.75 1951.14 1.51 0.19




Tabel Perhitungan Tower Crane 3
Tabel 4.15a Waktu Angkat untuk Lt 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Balok 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Kolom 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
Tangga 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
II PEMBESIAN
Plat 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Balok 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Kolom 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
Tangga 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
III BEKISTING
Plat 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Balok 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Kolom 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
Tangga 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
IV PERANCAH
Plat 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Balok 30 6.5 0.22 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.05
Kolom 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
Tangga 30 10.5 0.35 0.3 0.25 0.83 25 15 0.6 5 2 0.4 2.18
menitm menitm menitm
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Tabel 4.15b Waktu Angkat untuk Lt 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORA
N
Plat 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Balok 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Kolom 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Tangga 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
II PEMBESIAN
Plat 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Balok 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Kolom 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Tangga 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
III BEKISTING
Plat 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Balok 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Kolom 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Tangga 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
IV PERANCAH
Plat 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Balok 25 10.5 0.42 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.13
Kolom 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29





Tabel 4.15c Waktu Angkat untuk Lt 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t




Plat 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Balok 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Kolom 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Tangga 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
II PEMBESIAN
Plat 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Balok 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Kolom 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Tangga 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
III BEKISTING
Plat 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Balok 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Kolom 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Tangga 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
IV PERANCAH
Plat 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Balok 25 14.5 0.58 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.29
Kolom 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Tangga 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
menitm menitm menitm
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Tabel 4.15d Waktu Angkat untuk Lt 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Balok 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Kolom 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Tangga 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
II PEMBESIAN
Plat 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Balok 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Kolom 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Tangga 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
III BEKISTING
Plat 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Balok 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Kolom 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Tangga 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
IV PERANCAH
Plat 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Balok 25 18.5 0.74 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.45
Kolom 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61




Tabel 4.15e Waktu Angkat untuk Lt 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Balok 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Kolom 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Tangga 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
II PEMBESIAN
Plat 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Balok 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Kolom 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Tangga 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
III BEKISTING
Plat 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Balok 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Kolom 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Tangga 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
IV PERANCAH
Plat 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Balok 25 22.5 0.90 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.61
Kolom 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77




Tabel 4.15f Waktu Angkat untuk Lt 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Balok 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Kolom 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Tangga 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
II PEMBESIAN
Plat 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Balok 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Kolom 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Tangga 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
III BEKISTING
Plat 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Balok 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Kolom 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Tangga 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
IV PERANCAH
Plat 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Balok 25 26.5 1.06 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.77
Kolom 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Tangga 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
menitm menitm menitm
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Tabel 4.15g Waktu Angkat untuk lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Balok 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Kolom 25 34.5 1.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 3.09
II PEMBESIAN
Plat 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Balok 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Kolom 25 34.5 1.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 3.09
III BEKISTING
Plat 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Balok 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Kolom 25 34.5 1.38 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 3.09
IV PERANCAH
Plat 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93
Balok 25 30.5 1.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.93




Tabel 4.16 Waktu Bongkar Muat
No PEKERJAAN WAKTUMUAT WAKTU BONGKAR TOTAL
Menit Menit Menit
I PENGECORAN
Plat 5 2 1.5
Balok 5 2 1.5
Kolom 5 2 2
Tangga 5 2 2
II PEMBESIAN
Plat 8.5 3.4 11.9
Balok 8.5 3.4 11.9
Kolom 8.5 3.4 11.9
Tangga 8.5 3.4 11.9
III BEKISTING
Plat 20.4 6.8 27.2
Balok 20.4 6.8 27.2
Kolom 20.4 6.8 27.2
Tangga 20.4 6.8 27.2
IV PERANCAH
Plat 8.5 3.4 11.9
Balok 8.5 3.4 11.9
Kolom 8.5 3.4 11.9
Tangga 8.5 3.4 11.9
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Tabel 4.17a Waktu kembali untuk Lt 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
IV PERANCAH 60
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
menitm menitm menitm
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Tabel 4.17b Waktu kembali untuk Lt 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORA
N
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
menitm menitm menitm
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Tabel 4.17c Waktu kembali untuk Lt 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
menitm menitm menitm
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Tabel 4.17d Waktu kembali untuk Lt 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit meni
t
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
menitm menitm menitm
130
Tabel 4.17e Waktu kembali untuk Lt 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
menitm menitm menitm
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Tabel 4.17f Waktu kembali untuk Lt 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
menitm menitm menitm
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Tabel 4.17g Waktu kembali untuk lantai Atap
No PEKERJAAN HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
menitm menitm menitm
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.05 1.5 1.32 4.87
Balok 2.05 1.5 1.32 4.87
Kolom 2.18 2 1.72 5.90
Tangga 2.18 2 1.72 5.90
II PEMBESIAN
Plat 2.05 11.9 1.32 15.27
Balok 2.05 11.9 1.32 15.27
Kolom 2.18 11.9 1.72 15.80
Tangga 2.18 11.9 1.72 15.80
III BEKISTING
Plat 2.05 27.2 1.32 30.57
Balok 2.05 27.2 1.32 30.57
Kolom 2.18 27.2 1.72 31.10
Tangga 2.18 27.2 1.72 31.10
IV PERANCAH
Plat 2.05 11.9 1.32 15.27
Balok 2.05 11.9 1.32 15.27
Kolom 2.18 11.9 1.72 15.80
Tangga 2.18 11.9 1.72 15.80
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Tabel 4.18b Waktu siklus lantai 2





menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.13 1.5 1.72 5.35
Balok 2.13 1.5 1.72 5.35
Kolom 2.29 2 2.12 6.41
Tangga 2.29 2 2.12 6.41
II PEMBESIAN
Plat 2.13 11.9 1.72 15.75
Balok 2.13 11.9 1.72 15.75
Kolom 2.29 11.9 2.12 16.31
Tangga 2.29 11.9 2.12 16.31
III BEKISTING
Plat 2.13 27.2 1.72 31.05
Balok 2.13 27.2 1.72 31.05
Kolom 2.29 27.2 2.12 31.61
Tangga 2.29 27.2 2.12 31.61
IV PERANCAH
Plat 2.13 11.9 1.72 15.75
Balok 2.13 11.9 1.72 15.75
Kolom 2.29 11.9 2.12 16.31
Tangga 2.29 11.9 2.12 16.31
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.29 1.5 2.12 5.91
Balok 2.29 1.5 2.12 5.91
Kolom 2.45 2 2.52 6.97
Tangga 2.45 2 2.52 6.97
II PEMBESIAN
Plat 2.29 11.9 2.12 16.31
Balok 2.29 11.9 2.12 16.31
Kolom 2.45 11.9 2.52 16.87
Tangga 2.45 11.9 2.52 16.87
III BEKISTING
Plat 2.29 27.2 2.12 31.61
Balok 2.29 27.2 2.12 31.61
Kolom 2.45 27.2 2.52 32.17
Tangga 2.45 27.2 2.52 32.17
IV PERANCAH
Plat 2.29 11.9 2.12 16.31
Balok 2.29 11.9 2.12 16.31
Kolom 2.45 11.9 2.52 16.87
Tangga 2.45 11.9 2.52 16.87
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.45 1.5 2.52 6.47
Balok 2.45 1.5 2.52 6.47
Kolom 2.61 2 2.92 7.53
Tangga 2.61 2 2.92 7.53
II PEMBESIAN
Plat 2.45 13.6 2.52 18.57
Balok 2.45 13.6 2.52 18.57
Kolom 2.61 13.6 2.92 19.13
Tangga 2.61 13.6 2.92 19.13
III BEKISTING
Plat 2.45 27.2 2.52 32.17
Balok 2.45 27.2 2.52 32.17
Kolom 2.61 27.2 2.92 32.73
Tangga 2.61 27.2 2.92 32.73
IV PERANCAH
Plat 2.45 13.6 2.52 18.57
Balok 2.45 13.6 2.52 18.57
Kolom 2.61 13.6 2.92 19.13
Tangga 2.61 13.6 2.92 19.13
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.61 1.5 2.92 7.03
Balok 2.61 1.5 2.92 7.03
Kolom 2.77 2 3.32 8.09
Tangga 2.77 2 3.32 8.09
II PEMBESIAN
Plat 2.61 11.9 2.92 17.43
Balok 2.61 11.9 2.92 17.43
Kolom 2.77 11.9 3.32 17.99
Tangga 2.77 11.9 3.32 17.99
III BEKISTING
Plat 2.61 27.2 2.92 32.73
Balok 2.61 27.2 2.92 32.73
Kolom 2.77 27.2 3.32 33.29
Tangga 2.77 27.2 3.32 33.29
IV PERANCAH
Plat 2.61 11.9 2.92 17.43
Balok 2.61 11.9 2.92 17.43
Kolom 2.77 11.9 3.32 17.99
Tangga 2.77 11.9 3.32 17.99
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.77 1.5 3.32 7.59
Balok 2.77 1.5 3.32 7.59
Kolom 2.93 2 3.72 8.65
Tangga 2.93 2 3.72 8.65
II PEMBESIAN
Plat 2.77 11.9 3.32 17.99
Balok 2.77 11.9 3.32 17.99
Kolom 2.93 11.9 3.72 18.55
Tangga 2.93 11.9 3.72 18.55
III BEKISTING
Plat 2.77 27.2 3.32 33.29
Balok 2.77 27.2 3.32 33.29
Kolom 2.93 27.2 3.72 33.85
Tangga 2.93 27.2 3.72 33.85
IV PERANCAH
Plat 2.77 11.9 3.32 17.99
Balok 2.77 11.9 3.32 17.99
Kolom 2.93 11.9 3.72 18.55
Tangga 2.93 11.9 3.72 18.55
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.93 1.5 3.72 8.15
Balok 2.93 1.5 3.72 8.15
Kolom 3.09 2 4.12 9.21
II PEMBESIAN
Plat 2.93 11.9 3.72 18.55
Balok 2.93 11.9 3.72 18.55
Kolom 3.09 11.9 4.12 19.11
III BEKISTING
Plat 2.93 27.2 3.72 33.85
Balok 2.93 27.2 3.72 33.85
Kolom 3.09 27.2 4.12 34.41
IV PERANCAH
Plat 2.93 11.9 3.72 18.55
Balok 2.93 11.9 3.72 18.55
Kolom 3.09 11.9 4.12 19.11
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M3 M3 Menit Jam hari
PENGECORAN
PONDASI
Kolom 523.1 0.5 4.75 0.75 4.74 110.43 13.80
Lift 19.68 0.5 4.75 0.75 4.74 4.15 0.52
I PENGECORANLANTAI 1
Plat 120.75 0.5 4.87 0.75 4.62 26.12 3.26
Balok 134.11 0.5 4.87 0.75 4.62 29.01 3.63
Kolom 102.97 0.5 5.90 0.75 3.81 27.00 3.38
Lift 3.2 0.5 5.90 0.75 3.81 0.84 0.10
II PENGECORANLANTAI II
Plat 143.88 0.5 5.35 0.75 4.20 34.22 4.28
Balok 197.08 0.5 5.35 0.75 4.20 46.87 5.86
Kolom 73.98 0.5 6.41 0.75 3.51 21.08 2.63
Lift 2.8 0.5 6.41 0.75 3.51 0.80 0.10
III PENGECORANLANTAI III 0.00
Plat 152.17 0.5 5.91 0.75 3.81 39.98 5.00
Balok 173.78 0.5 5.91 0.75 3.81 45.65 5.71
Kolom 57.88 0.5 6.97 0.75 3.23 17.93 2.24
Lift 2.8 0.5 6.97 0.75 3.23 0.87 0.11
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IV PENGECORANLANTAI IV
Plat 144.26 0.5 6.47 0.75 3.48 41.49 5.19
Balok 170.62 0.5 6.47 0.75 3.48 49.07 6.13
Kolom 57.88 0.5 7.53 0.75 2.99 19.37 2.42
Lift 2.8 0.5 7.53 0.75 2.99 0.94 0.12
V PENGECORANLANTAI V
Plat 144.64 0.5 7.03 0.75 3.20 45.20 5.65
Balok 170.62 0.5 7.03 0.75 3.20 53.32 6.66
Kolom 57.88 0.5 8.09 0.75 2.78 20.81 2.60
Lift 2.8 0.5 8.09 0.75 2.78 1.01 0.13
VI PENGECORANLANTAI VI
Plat 144.85 0.5 7.59 0.75 3.87 37.43 4.68
Balok 170.62 0.5 7.59 0.75 3.87 44.09 5.51
Kolom 53.02 0.5 8.65 0.75 3.26 16.26 2.03
Lift 2.8 0.5 8.65 0.75 3.57 0.78 0.10
ATAP PENGECORANLANTAI ATAP
Plat 90.81 0.5 8.15 0.75 3.87 23.47 2.93
Balok 118.09 0.5 8.15 0.75 3.87 30.51 3.81
Kolom 23.94 0.5 9.21 0.75 3.26 7.34 0.92
TOTAL 796.04 99.50
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 289800 850 15.27 0.75 2505.46 115.67 14.46
Balok 247128 850 15.27 0.75 2505.46 98.64 12.33
Kolom 321864 850 15.80 0.75 2420.89 132.95 16.62
Lift 48624 850 15.80 0.75 2420.89 20.09 2.51
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 30.57 0.75 1251.36 1.88 0.23
Balok 2199.07 850 30.57 0.75 1251.36 1.76 0.22
Kolom 1533.68 850 31.10 0.75 1229.90 1.25 0.16
III PERANCAH
Plat 282 850 15.27 0.75 2505.46 0.11 0.01
Balok 2950.9 850 15.27 0.75 2505.46 1.18 0.15
Kolom 3294.64 850 15.80 0.75 2420.89 1.36 0.17
TOTAL 374.87 46.86
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 345312 850 15.75 0.75 2428.42 142.20 17.77
Balok 472992 850 15.75 0.75 2428.42 194.77 24.35
Kolom 177552 850 16.31 0.75 2345.05 75.71 9.46
Lift 6720 850 16.31 0.75 2345.05 2.87 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 31.05 0.75 1231.85 1.91 0.24
Balok 2199.07 850 31.05 0.75 1231.85 1.79 0.22
Kolom 1533.68 850 31.61 0.75 1210.02 1.27 0.16
III PERANCAH
Plat 282 850 15.75 0.75 2428.42 0.12 0.01
Balok 2950.9 850 15.75 0.75 2428.42 1.22 0.15
Kolom 3294.64 850 16.31 0.75 2345.05 1.40 0.18
TOTAL 423.24 52.91
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 365208 850 16.31 0.75 2345.05 155.74 19.47
Balok 417072 850 16.31 0.75 2345.05 177.85 22.23
Kolom 138912 850 16.87 0.75 2267.21 61.27 7.66
Lift 6720 850 16.87 0.75 2267.21 2.96 0.37
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 31.61 0.75 1210.02 1.94 0.24
Balok 2199.07 850 31.61 0.75 1210.02 1.82 0.23
Kolom 1533.68 850 32.17 0.75 1188.96 1.29 0.16
III PERANCAH
Plat 282 850 16.31 0.75 2345.05 0.12 0.02
Balok 2950.9 850 16.31 0.75 2345.05 1.26 0.16
Kolom 3294.64 850 16.87 0.75 2267.21 1.45 0.18
TOTAL 405.70 50.71
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 346224 850 13.75 0.75 2452.5 141.17 17.65
Balok 409488 850 13.75 0.75 2452.5 166.97 20.87
Kolom 138912 850 14.28 0.75 2363.44 58.78 7.35
Lift 6720 850 14.28 0.75 2363.44 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 27.25 0.75 1237.5 1.90 0.24
Balok 2199.07 850 27.25 0.75 1237.5 1.78 0.22
Kolom 1533.68 850 27.78 0.75 1214.9 1.26 0.16
III PERANCAH
Plat 282 850 13.75 0.75 2452.5 0.11 0.01
Balok 2950.9 850 13.75 0.75 2452.5 1.20 0.15
Kolom 3294.64 850 14.28 0.75 2363.44 1.39 0.17
TOTAL 377.41 47.18
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347136 850 13.75 0.75 2781.82 124.79 15.60
Balok 409488 850 13.75 0.75 2781.82 147.20 18.40
Kolom 138912 850 14.28 0.75 2678.57 51.86 6.48
Lift 6720 850 14.28 0.75 2678.57 2.51 0.31
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 32.73 0.75 1168.62 2.01 0.25
Balok 2199.07 850 32.73 0.75 1168.62 1.88 0.24
Kolom 1533.68 850 33.29 0.75 1148.96 1.33 0.17
III PERANCAH
Plat 282 850 17.43 0.75 2194.37 0.13 0.02
Balok 2950.9 850 17.43 0.75 2194.37 1.34 0.17
Kolom 3294.64 850 17.99 0.75 2126.07 1.55 0.19
TOTAL 334.61 41.83
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347640 850 13.75 0.75 2781.82 124.97 15.62
Balok 409488 850 13.75 0.75 2781.82 147.20 18.40
Kolom 127248 850 14.28 0.75 2678.57 47.51 5.94
Lift 6720 850 14.28 0.75 2678.57 2.51 0.31
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 17.99 0.75 2126.07 1.10 0.14
Balok 2199.07 850 17.99 0.75 2126.07 1.03 0.13
Kolom 1533.68 850 18.55 0.75 2061.89 0.74 0.09
III PERANCAH
Plat 282 850 17.99 0.75 2126.07 0.13 0.02
Balok 2950.9 850 17.99 0.75 2126.07 1.39 0.17
Kolom 3294.64 850 18.55 0.75 2061.89 1.60 0.20
TOTAL 328.19 41.02
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 217944 850 13.75 0.75 2781.82 78.35 9.79
Balok 283416 850 13.75 0.75 2781.82 101.88 12.74
Kolom 57456 850 14.28 0.75 2678.57 21.45 2.68
II BEKISTING
Plat 2349.16 850 18.55 0.75 2061.89 1.14 0.14
Balok 2199.07 850 18.55 0.75 2061.89 1.07 0.13
Kolom 1533.68 850 19.11 0.75 2001.47 0.77 0.10
III PERANCAH
Plat 282 850 18.55 0.75 2061.89 0.14 0.02
Balok 2950.9 850 18.55 0.75 2061.89 1.43 0.18
Kolom 3294.64 850 19.11 0.75 2001.47 1.65 0.21
TOTAL 207.86 25.98
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Tabel 4.21 Volume Pekerjaan dengan TC
Lantai Balok Kolom Plat Lift Total Berat Balok Berat Kolom Berat Plat Berat Lift
1 134.11 102.97 120.75 20.26 357.83 321864 247128 289800 48624
2 197.08 73.98 143.88 2.8 414.94 472992 177552 345312 6720
3 173.78 57.88 152.17 2.8 383.83 417072 138912 365208 6720
4 170.62 57.88 144.26 2.8 372.76 409488 138912 346224 6720
5 170.62 57.88 144.64 2.8 373.14 409488 138912 347136 6720
6 170.62 53.02 144.85 2.8 368.49 409488 127248 347640 6720
ATAP 118.09 23.94 90.81 232.84 283416 57456 217944
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Tabel Perhitungan Tower Crane 4
Tabel 4.22a Waktu Angkat untuk lantai 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Totalv d t v d t v d t v d t
menitm m menit rpm r menit menitm m menit menitm m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
II PEMBESIAN
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
III BEKISTING
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
IV PERANCAH
Plat 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Balok 30 6.5 0.22 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 1.93
Kolom 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Tangga 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
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Tabel 4.22b Waktu Angkat untuk lantai 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Totalv d t v d t v d t v d t
menitm m menit rpm r menit menitm m menit menitm m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
II PEMBESIAN
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
III BEKISTING
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
IV PERANCAH
Plat 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Balok 30 10.5 0.35 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.06
Kolom 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Tangga 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
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Tabel 4.22c Waktu Angkat untuk lantai 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Totalv d t v d t v d t v d t
menitm m menit rpm r menit menitm m menit menitm m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
II PEMBESIAN
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
III BEKISTING
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
IV PERANCAH
Plat 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Balok 30 14.5 0.48 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.20
Kolom 30 19 0.63 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.40 2.35
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Tabel 4.22d Waktu Angkat untuk lantai 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
II PEMBESIAN
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
III BEKISTING
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
IV PERANCAH
Plat 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Balok 30 18.5 0.62 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.33
Kolom 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Tangga 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
menitm menitm menitm
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Tabel 4.22e Waktu Angkat untuk lantai 5
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
II PEMBESIAN
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
III BEKISTING
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
IV PERANCAH
Plat 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Balok 30 22.5 0.75 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.46
Kolom 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Tangga 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
menitm menitm menitm
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Tabel 4.22f Waktu Angkat untuk lantai 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Tangga 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
II PEMBESIAN
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Tangga 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
III BEKISTING
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Tangga 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
IV PERANCAH
Plat 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Balok 30 26.5 0.88 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.60
Kolom 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73




Tabel 4.22g Waktu Angkat untuk lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING
Total
v d t v d t v d t v d t





Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Kolom 30 34.5 1.15 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.86
II PEMBESIAN
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Kolom 30 34.5 1.15 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.86
III BEKISTING
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Kolom 30 34.5 1.15 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.86
IV PERANCAH
Plat 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73
Balok 30 30.5 1.02 0.35 0.25 0.71 25 15 0.6 5 2 0.4 2.73




Tabel 4.23 Waktu Bongkar Muat
No PEKERJAAN WAKTUMUAT WAKTU BONGKAR TOTALMenit Menit Menit
I PENGECORAN
Plat 0.50 1.00 1.50
Balok 0.50 1.00 1.50
Kolom 0.50 1.50 2.00
Tangga 0.50 1.50 2.00
II PEMBESIAN
Plat 7.5 3 10.5
Balok 7.5 3 10.5
Kolom 7.5 3 10.5
Tangga 7.5 3 10.5
III BEKISTING
Plat 18 6 24.00
Balok 18 6 24.00
Kolom 18 6 24.00
Tangga 18 6 24.00
IV PERANCAH
Plat 7.5 3 10.5
Balok 7.5 3 10.5
Kolom 7.5 3 10.5
Tangga 7.5 3 10.5
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Tabel 4.24a Waktu Kembali untuk Lantai 1
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 6.5 0.65 1.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
menitm menitm menitm
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Tabel 4.24b Waktu kembali untuk lantai 2
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECOR
AN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 10.5 1.05 1.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
menitm menitm menitm
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Tabel 4.24c Waktu kembali untuk lantai 3
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 14.5 1.45 2.12
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52




Tabel 4.24d Waktu kembali untuk lantai 4
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECOR
AN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 18.5 1.85 2.52
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92




Tabel 4.24e Waktu kembali untuk lantai 5
No
PEKERJAAN HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 22.5 2.25 2.92
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32




Tabel 4.24f Waktu kembali untuk lantai 6
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Tangga 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 26.5 2.65 3.32
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72




Tabel 4.24g Waktu kembali untuk Lantai Atap
No PEKERJAAN
HOLSTING SLEWING TROLLEY CLIMBING Total
v d t v d t v d t v d t
m menit rpm r menit m menit m menit menit
I PENGECORAN
Plat 60 2 0.0333 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
II PEMBESIAN
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
III BEKISTING
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
IV PERANCAH
Plat 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Balok 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 30.5 3.05 3.72
Kolom 60 2 0.033 0.75 0.25 0.333 50 15 0.3 10 34.5 3.45 4.12
menitm menitm menitm
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Tabel 4.25a Waktu siklus lantai 1





menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 1.93 1.50 1.32 4.75
Balok 1.93 1.50 1.32 4.75
Kolom 2.06 2.00 1.72 5.78
Tangga 2.06 2.00 1.72 5.78
II PEMBESIAN
Plat 1.93 10.50 1.32 13.75
Balok 1.93 10.50 1.32 13.75
Kolom 2.06 10.50 1.72 14.28
Tangga 2.06 10.50 1.72 14.28
III BEKISTING
Plat 1.93 24.00 1.32 27.25
Balok 1.93 24.00 1.32 27.25
Kolom 2.06 24.00 1.72 27.78
Tangga 2.06 24.00 1.72 27.78
IV PERANCAH
Plat 1.93 10.50 1.32 13.75
Balok 1.93 10.50 1.32 13.75
Kolom 2.06 10.50 1.72 14.28
Tangga 2.06 10.50 1.72 14.28
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Tabel 4.25b Waktu siklus lantai 2





menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.06 1.50 1.72 5.28
Balok 2.06 1.50 1.72 5.28
Kolom 2.20 2.00 2.12 6.31
Tangga 2.20 2.00 2.12 6.31
II PEMBESIAN
Plat 2.06 10.50 1.72 14.28
Balok 2.06 10.50 1.72 14.28
Kolom 2.20 10.50 2.12 14.81
Tangga 2.20 10.50 2.12 14.81
III BEKISTING
Plat 2.06 24.00 1.72 27.78
Balok 2.06 24.00 1.72 27.78
Kolom 2.20 24.00 2.12 28.31
Tangga 2.20 24.00 2.12 28.31
IV PERANCAH
Plat 2.06 10.50 1.72 14.28
Balok 2.06 10.50 1.72 14.28
Kolom 2.20 10.50 2.12 14.81
Tangga 2.20 10.50 2.12 14.81
167
Tabel 4.25c Waktu siklus lantai 3





menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.20 1.50 2.12 5.81
Balok 2.20 1.50 2.12 5.81
Kolom 2.35 2.00 2.57 6.91
II PEMBESIAN
Plat 2.20 10.50 2.12 14.81
Balok 2.20 10.50 2.12 14.81
Kolom 2.35 10.50 2.57 15.41
III BEKISTING
Plat 2.20 24.00 2.12 28.31
Balok 2.20 24.00 2.12 28.31
Kolom 2.35 24.00 2.57 28.91
IV PERANCAH
Plat 2.20 10.50 2.12 14.81
Balok 2.20 10.50 2.12 14.81
Kolom 2.35 10.50 2.57 15.41
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.33 1.5 2.52 6.35
Balok 2.33 1.5 2.52 6.35
Kolom 2.46 2 2.92 7.38
Tangga 2.46 2 2.92 7.38
II PEMBESIAN
Plat 2.33 10.5 2.52 15.35
Balok 2.33 10.5 2.52 15.35
Kolom 2.46 10.5 2.92 15.88
Tangga 2.46 10.5 2.92 15.88
III BEKISTING
Plat 2.33 24 2.52 28.85
Balok 2.33 24 2.52 28.85
Kolom 2.46 24 2.92 29.38
Tangga 2.46 24 2.92 29.38
IV PERANCAH
Plat 2.33 10.5 2.52 15.35
Balok 2.33 10.5 2.52 15.35
Kolom 2.46 10.5 2.92 15.88
Tangga 2.46 10.5 2.92 15.88
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.46 1.5 2.92 6.88
Balok 2.46 1.5 2.92 6.88
Kolom 2.60 2 3.32 7.91
Tangga 2.60 2 3.32 7.91
II PEMBESIAN
Plat 2.46 10.5 2.92 15.88
Balok 2.46 10.5 2.92 15.88
Kolom 2.60 10.5 3.32 16.41
Tangga 2.60 10.5 3.32 16.41
III BEKISTING
Plat 2.46 24 2.92 29.38
Balok 2.46 24 2.92 29.38
Kolom 2.60 24 3.32 29.91
Tangga 2.60 24 3.32 29.91
IV PERANCAH
Plat 2.46 10.5 2.92 15.88
Balok 2.46 10.5 2.92 15.88
Kolom 2.60 10.5 3.32 16.41
Tangga 2.60 10.5 3.32 16.41
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.60 1.5 3.32 7.41
Balok 2.60 1.5 3.32 7.41
Kolom 2.73 2 3.72 8.45
Tangga 2.73 2 3.72 8.45
II PEMBESIAN
Plat 2.60 10.5 3.32 16.41
Balok 2.60 10.5 3.32 16.41
Kolom 2.73 10.5 3.72 16.95
Tangga 2.73 10.5 3.72 16.95
III BEKISTING
Plat 2.60 24 3.32 29.91
Balok 2.60 24 3.32 29.91
Kolom 2.73 24 3.72 30.45
Tangga 2.73 24 3.72 30.45
IV PERANCAH
Plat 2.60 10.5 3.32 16.41
Balok 2.60 10.5 3.32 16.41
Kolom 2.73 10.5 3.72 16.95
Tangga 2.73 10.5 3.72 16.95
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muat Waktu kembali Total
menit menit menit menit
I PENGECORAN
Plat 2.73 1.5 3.72 7.95
Balok 2.73 1.5 3.72 7.95
Kolom 2.86 2 4.12 8.98
II PEMBESIAN
Plat 2.73 10.5 3.72 16.95
Balok 2.73 10.5 3.72 16.95
Kolom 2.86 10.5 4.12 17.48
III BEKISTING
Plat 2.73 24 3.72 30.45
Balok 2.73 24 3.72 30.45
Kolom 2.86 24 4.12 30.98
IV PERANCAH
Plat 2.73 10.5 3.72 16.95
Balok 2.73 10.5 3.72 16.95
Kolom 2.86 10.5 4.12 17.48
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M3 M3 Menit Jam hari
PENGECORAN
PONDASI
Kolom 523.1 0.5 4.75 0.75 4.74 110.43 13.80
Lift 19.68 0.5 4.75 0.75 4.74 4.15 0.52
I PENGECORANLANTAI 1
Plat 120.75 0.5 4.75 0.75 4.74 25.48 3.18
Balok 134.11 0.5 4.75 0.75 4.74 28.30 3.54
Kolom 102.97 0.5 5.78 0.75 3.89 26.46 3.31
Lift 3.2 0.5 5.78 0.75 3.89 0.82 0.10
II PENGECORANLANTAI II
Plat 143.88 0.5 5.28 0.75 4.26 33.77 4.22
Balok 197.08 0.5 5.28 0.75 4.26 46.26 5.78
Kolom 73.98 0.5 6.31 0.75 3.56 20.76 2.60
Lift 2.8 0.5 6.31 0.75 3.56 0.79 0.10
III PENGECORANLANTAI III
Plat 152.17 0.5 5.81 0.75 3.87 39.32 4.92
Balok 173.78 0.5 5.81 0.75 3.87 44.91 5.61
Kolom 57.88 0.5 6.85 0.75 3.29 17.62 2.20
Lift 2.8 0.5 6.85 0.75 3.29 0.85 0.11
IV PENGECORANLANTAI IV
Plat 144.26 0.5 6.35 0.75 3.54 40.70 5.09
Balok 170.62 0.5 6.35 0.75 3.54 48.13 6.02
Kolom 57.88 0.5 7.38 0.75 3.05 18.99 2.37
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Lift 2.8 0.5 7.38 0.75 3.05 0.92 0.11
V PENGECORANLANTAI V
Plat 144.64 0.5 6.88 0.75 3.27 44.23 5.53
Balok 170.62 0.5 6.88 0.75 3.27 52.18 6.52
Kolom 57.88 0.5 7.91 0.75 2.84 20.36 2.54
Lift 2.8 0.5 7.91 0.75 2.84 0.98 0.12
VI PENGECORANLANTAI VI
Plat 144.85 0.5 7.41 0.75 3.87 37.43 4.68
Balok 170.62 0.5 7.41 0.75 3.87 44.09 5.51
Kolom 53.02 0.5 8.45 0.75 3.26 16.26 2.03
Lift 2.8 0.5 8.45 0.75 3.57 0.78 0.10
ATAP PENGECORANLANTAI ATAP
Plat 90.81 0.5 7.95 0.75 3.87 23.47 2.93
Balok 118.09 0.5 7.95 0.75 3.87 30.51 3.81
Kolom 23.94 0.5 8.98 0.75 3.26 7.34 0.92
TOTAL 786.30 98.29
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 289800 750 13.75 0.75 2454.97 118.05 14.76
Balok 247128 750 13.75 0.75 2454.97 100.66 12.58
Kolom 321864 750 14.28 0.75 2363.29 136.19 17.02
Lift 48624 750 14.28 0.75 2363.29 20.57 2.57
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.25 0.75 1238.64 1.90 0.24
Balok 2199.07 750 27.25 0.75 1238.64 1.78 0.22
Kolom 1533.68 750 27.78 0.75 1214.86 1.26 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 13.75 0.75 2454.97 0.11 0.01
Balok 2950.9 750 13.75 0.75 2454.97 1.20 0.15
Kolom 3294.64 750 14.28 0.75 2363.29 1.39 0.17
TOTAL 383.12 47.89
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 345312 750 14.28 0.75 2363.29 146.12 18.26
Balok 472992 750 14.28 0.75 2363.29 200.14 25.02
Kolom 177552 750 14.81 0.75 2278.21 77.93 9.74
Lift 6720 750 14.81 0.75 2278.21 2.95 0.37
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.78 0.75 1214.86 1.93 0.24
Balok 2199.07 750 27.78 0.75 1214.86 1.81 0.23
Kolom 1533.68 750 28.31 0.75 1191.98 1.29 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 14.28 0.75 2363.29 0.12 0.01
Balok 2950.9 750 14.28 0.75 2363.29 1.25 0.16
Kolom 3294.64 750 14.81 0.75 2278.21 1.45 0.18
TOTAL 434.99 54.37
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 365208 750 14.81 0.75 2278.21 160.31 20.04
Balok 417072 750 14.81 0.75 2278.21 183.07 22.88
Kolom 138912 750 15.35 0.75 2199.04 63.17 7.90
Lift 6720 750 15.35 0.75 2199.04 3.06 0.38
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 28.31 0.75 1191.98 1.97 0.25
Balok 2199.07 750 28.31 0.75 1191.98 1.84 0.23
Kolom 1533.68 750 28.85 0.75 1169.94 1.31 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 14.81 0.75 2278.21 0.12 0.02
Balok 2950.9 750 14.81 0.75 2278.21 1.30 0.16
Kolom 3294.64 750 15.35 0.75 2199.04 1.50 0.19
TOTAL 417.64 52.21
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 346224 750 13.75 0.75 2452.5 141.17 17.65
Balok 409488 750 13.75 0.75 2452.5 166.97 20.87
Kolom 138912 750 14.28 0.75 2363.44 58.78 7.35
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.44 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 27.25 0.75 1237.5 1.90 0.24
Balok 2199.07 750 27.25 0.75 1237.5 1.78 0.22
Kolom 1533.68 750 27.78 0.75 1214.9 1.26 0.16
III PERANCAH
Plat 282 750 13.75 0.75 2452.5 0.11 0.01
Balok 2950.9 750 13.75 0.75 2452.5 1.20 0.15
Kolom 3294.64 750 14.28 0.75 2363.44 1.39 0.17
TOTAL 377.41 47.18
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347136 750 13.75 0.75 2454.55 141.43 17.68
Balok 409488 750 13.75 0.75 2454.55 166.83 20.85
Kolom 138912 750 14.28 0.75 2363.45 58.78 7.35
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.45 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 29.38 0.75 1148.70 2.05 0.26
Balok 2199.07 750 29.38 0.75 1148.70 1.91 0.24
Kolom 1533.68 750 29.91 0.75 1128.22 1.36 0.17
III PERANCAH
Plat 282 750 15.88 0.75 2125.19 0.13 0.02
Balok 2950.9 750 15.88 0.75 2125.19 1.39 0.17
Kolom 3294.64 750 16.41 0.75 2056.14 1.60 0.20
TOTAL 378.32 47.29
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 347640 750 13.75 0.75 2454.55 141.63 17.70
Balok 409488 750 13.75 0.75 2454.55 166.83 20.85
Kolom 127248 750 14.28 0.75 2363.45 53.84 6.73
Lift 6720 750 14.28 0.75 2363.45 2.84 0.36
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 16.41 0.75 2056.14 1.14 0.14
Balok 2199.07 750 16.41 0.75 2056.14 1.07 0.13
Kolom 1533.68 750 16.95 0.75 1991.43 0.77 0.10
III PERANCAH
Plat 282 750 16.41 0.75 2056.14 0.14 0.02
Balok 2950.9 750 16.41 0.75 2056.14 1.44 0.18
Kolom 3294.64 750 16.95 0.75 1991.43 1.65 0.21
TOTAL 371.35 46.42
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kg kg Menit Kg/jam Jam hari
I PEMBESIAN
Plat 217944 750 13.75 0.75 2454.55 88.79 11.10
Balok 283416 750 13.75 0.75 2454.55 115.47 14.43
Kolom 57456 750 14.28 0.75 2363.45 24.31 3.04
II BEKISTING
Plat 2349.16 750 16.95 0.75 1991.43 1.18 0.15
Balok 2199.07 750 16.95 0.75 1991.43 1.10 0.14
Kolom 1533.68 750 17.48 0.75 1930.67 0.79 0.10
III PERANCAH
Plat 282 750 16.95 0.75 1991.43 0.14 0.02
Balok 2950.9 750 16.95 0.75 1991.43 1.48 0.19
Kolom 3294.64 750 17.48 0.75 1930.67 1.71 0.21
TOTAL 234.98 29.37
